
DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS 

1. PROJEKTA INFORMATĪVĀ DAĻA 
Darbu organizācijas projekts (turpmāk tekstā - DOP) izstrādāts saskaņā ar Būvniecības likumu, 

2014.gada 1.oktobra MK noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, VAS „Latvijas Valsts ceļi” 
izdevumu „Ceļu specifikācijas 2017”.  

DOP mērķis: 
• Būvniecības laikā nodrošināt būves vai tās daļu mehānisko stiprību un stabilitāti; 
• Ugunsdrošības pasākumu nodrošinājums būves celtniecības darbu veikšanas laikā; 
• Darba aizsardzības un drošības pasākumu nodrošinājums būves celtniecības darbu 

veikšanas laikā. 
Objekta atrašanās vieta :  

1.1. Objekts tiek projektēts vienā daļā, būvprojektā katru ielu paredzot  atsevišķā kārtā/daļā:  
- I kārta – Austrumu iela-594.5m; 
- II kārta - Mērnieku un Siguldas ielas-335.4m; 
- III kārta – Kalēju iela-334.9m; 
- IV kārta – Lāčplēša iela-161.8m; 
- V kārta – Aspazijas iela-321.7m; 
- VI kārta - Bērzu iela-353.7m; 
- VII kārta - Merķeļa iela-287m. 
Darbu nodošana ekspluatācijā:  

• Objekta nodošana ekspluatācijā var tikt paredzēta vairākās kārtās pēc Būvuzņēmēja 
izstrādātiem priekšlikumiem, un saskaņošanas ar Pasūtītāju, būvuzraugu un 
autoruzraugu. 

2. BŪVDARBU SAGATAVOŠANAS DARBU APRAKSTS 

2.1.Būvlaukuma vieta 
Materiālu krautuve, izņemot videi bīstamos, bez mehānismu novietošanas, tiek izvietota pie ērti 

piebraucamas vietas. Mehānismu un administratīvo telpu atrašanās vieta pēc vienošanās.  
Mazgabarīta materiālu un instrumentu noliktava tiek veidota pārvietojamā noliktavas 

konteinerī.  
Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem 

atbilstoši LVS 23407-78 (LVS 12.4.059-89), kurš nosaka funkcionālas nozīmes nožogojumu ar 
aizsargājošām, drošības un brīdinājuma funkcijām, kā arī nožogojumu uzstādīšanas vietu (iekšējo un 
ārējo) un stiprinājuma veidus. Minētajam standartam jābūt pieejamam atbildīgajam būvdarbu vadītājam 
un jāatrodas objektā. Objekta nožogojuma veids jānorāda izstrādātajā darbu veikšanas  

2.2.Ģeodēzisko darbu izpilde 
Šo darbu ietvaros tiek nospraustas tīklu trases un veikta pagaidu reperu nostiprināšana, 

atbalstpunktu izveide no kuriem būvniecības gaitā tiks veikti ģeodēziskie mērījumi. Ģeodēziskie darbi 
būvlaukumā tiek veikti saskaņā ar LBN 305-15 „Ģeodēziskie darbi būvniecībā”. 

Pēc tam jānosprauž izbūvējamo komunikāciju asis, jāiezīmē tranšeju robežas rakšanai 
paredzētam posmam (posmiem), un jāatzīmē bīstamās zonas. Skaidri un nepārprotami dabā tiks 



iezīmētas ielu sarkanās līnijas un atzīmētas vietas, kur tiek šķērsotas esošās komunikācijas. Asis un 
robežas jāatzīmē, izmantojot ģeodēziskos instrumentus ar derīgiem metroloģisko pārbaužu termiņiem. 
Asis un robežas drīkst nospraust tikai personas, kurām ir licences ģeodēzijas darbu veikšanai. 

2.3.Apsardzes sistēmas izveide 
Nepieciešamības gadījumā, Būvuzņēmējs būvlaukumā nodrošina ar darbu izpildi saistīto 

materiālo vērtību apsardzi. 
Būvlaukuma apsardze nodrošina nepiederošu personu (t.i. personu bez speciālas caurlaides) 

iekļūšanu būvlaukuma teritorijā, kā arī veic ienākošo/izejošo materiālu, elektroinstrumentu un iekārtu 
reģistrāciju un kontroli. 

Mazgabarīta būvmateriāli un instrumenti tiek uzglabāti pārvietojamā noliktavas konteinerī, kurš 
tiek noslēgts, noplombēts un nodots apsardzei darba dienas beigās. 

3. BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA 

3.1. Būvdarbu organizācijas vispārējie noteikumi 

3.1.1. Būvdarbu veikšanas vietu norobežošana 
Pirms būvdarbus uzsākšanas esošās apbūves apstākļos Būvuzņēmējs iezīmē un norobežo 

bīstamās zonas, kuras apzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 
25.panta 7.punktu Ministru kabineta noteikumi Nr.400 “Darba aizsardzības prasības drošības zīmju 
lietošanā” nosprauž esošo pazemes komunikāciju un citu būvju asis vai iezīmē to robežas. 

Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsarg nožogojumiem 
atbilstoši LVS 23407-78 (LVS 12.4.Ģ59-89), kurš nosaka funkcionālas nozīmes nožogojumu ar 
aizsargājošam, drošības un brīdinājuma funkcijām. Kā arī nosaka nožogojumu uzstādīšanas vietu (iekšējo 
un ārējo) un stiprinājuma veidus (atbalsta un pārkares). Minētajam standartam jābūt pieejamam 
būvlaukuma birojā. Kā arī jāievēro MK noteikumi. Nr.400 “Darba aizsardzības prasības drošības zīmju 
lietošanā”. 

Bīstamo zonu noteikšanu veic atbildīgais būvdarbu vadītājs pirms darbu uzsākšanas. Saskaņā ar 
būvdarbu vadītāja rīkojumu tiek veikta būvdarbu veikšanas vietas norobežošana. 

Vienu nedēļu pirms rakšanas darbu sākuma, rakstiski jābrīdina blakus esošo māju 
iedzīvotājus, pie kuru mājām nevarēs piebraukt ar automašīnām, norādot arī aptuvenu laiku, cik 

ilgi minētās neērtības plānotas. Traucēt piebraukšanu īpašumiem atļauts tikai īpašos izņēmuma 
gadījumos, to iepriekš saskaņojot ar īpašniekiem. Visu būvdarbu periodu jānodrošina piekļūšana 
pieguļošo zemju īpašniekiem. Šajos paziņojumos arī jānorāda konstrukcijas, piem., sētas, kuras zemes 
gabala īpašniekam ir jānojauc vai jāpārvieto, kā arī kādi apstādījumi un citas lietas būvniecības laikā var 
tikt sabojātas joslā starp ceļu un īpašuma robežu. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas jāvienojas ar visiem lielajiem uzņēmumiem un auksaimniekiem, kas 
izmanto ceļu, lai varētu optimāli saskaņot ceļa izbūves grafiku ar auksaimniecības u.c. darbiem. 

3.1.2. Autotransporta kustība būvlaukumā 
Pirms darbu uzsākšanas Būvuzņēmējam ir pienākums izstrādāt Darbu veikšanas projektu, kurā ir 

iekļaujams arī būvdarbu laika grafiks un būvdarbu tehnoloģija. Balstoties uz izvēlētajām tehnoloģijām un 
laika grafiku, tiek izstrādāta satiksmes organizācijas shēma, kurā ir skaidri norādīti apbraucamie ceļi, 
izmantojamās ceļazīmes, marķējumi (horizontālie un vertikālie), izmantojamie luksofori, apgaismojums 
un operatīvā transporta piekļuves vietas. Būvuzņēmēja pienākums ir nodrošināt maksimāli īsu laiku 



satiksmes slēgšanai. Satiksmes organizācijas shēma pirms būvdarbu uzsākšanas ir jāsaskaņo visās 
atbildīgajās institūcijās. 

 
3.1.3. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā 
Visās projekta izbūves vietās jānodrošina piekļuve privātīpašumiem, satiksmes organizācija 

paredzēta atbilstoši MK noteikumos Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” dotajām 
tipveida shēmām. Izmantota shēma Nr. 1 – satiksmes organizācija ceļam ar vienu braukšanas joslu katrā 
braukšanas virzienā (Slēgta 1 braukšanas josla, divvirzienu satiksme organizēta ar ceļa zīmēm). Pārbūves 
ietvaros, veicot brauktuves segas demontāžas un jaunas segas izbūves darbus, paredzēts transporta 
plūsmas no remontējamās brauktuves puses pārcelt uz otru brauktuves pusi, brīvajā brauktuves pusē 
organizējot maiņvirziena kustības režīmu. 

Nepieciešamības gadījumā maiņvirziena kustības nodrošināšanai izmantot luksoforus! 
Būvdarbu zonā gan būvniecības laikā, gan pēc būvdarbu pabeigšanas un pirms būves odošanas 

ekspluatācijā jābūt uzstādītām attiecīgajām ceļa zīmēm, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 421 „Noteikumi 
par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”. Visā projekta teritorijā jānodrošina transportlīdzekļu kustība, 
jānovāc visi šķēršļi un būvniecības atkritumi, kas var kavēt kustību vai apdraudēt satiksmes drošību. 
Būvniecības laikā pārbūvējamā iela jānorobežo ar ceļa zīmēm Nr.302., kas atļauj kustību tikai 
autovadītājiem, kas dzīvo vai strādā ielas teritorijā, jānodrošinaapbraucamo ceļu shēmas tuvākajos 
krustojumos abpus objektam. 

 



 
 
VISĀ BŪVDARBU VEIKŠANAS LAIKĀ JĀNODROŠINA PIEKĻŪŠANA 
PRIVĀTĪPAŠUMIEM! 



 
 
1.att. Būvdarbu gaitā izmantojamie pagaidu satiksmes organizācijas līdzekļi (zīmējumu numuri 

atbilstoši MK noteikumiem Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”) 

3.1.4. Drošības tehnikas noteikumi, darba aizsardzība un ugunsdrošības 
pasākumi 

Pēc būvatļaujas saņemšanas tiek noteikta persona, kura ar uzņēmuma vadītāja rīkojumu 
nozīmēta veikt darba aizsardzības speciālista pienākumus būvobjektā saskaņā ar amata aprakstu un ir 
apmācīta Latvijas Republikas Ministru, kabineta noteiktajā kārtībā. 

Katrai objekta būvniecībā iesaistītai personai tiek veikta darba aizsardzības ievadinstruktāža, 
kuru veic būvuzņēmēja darba aizsardzības inženieris ievērotas Latvijas Republikas MK noteikumu Nr.749 
“Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos” prasības. Darba aizsardzības ievadinstruktāžas 
pamatā ir vispārējās nostādnes un prasības par darba aizsardzību uzņēmumā, kuras pamatā ir LV darba 
aizsardzības likums, un uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumi. Darba aizsardzības instrukcijas darba 
vietā veic būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs ievērotas Latvijas Republikas MK noteikumu Nr.749 
“Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos” prasības. Darba aizsardzības instrukcijas darba vietā 
izstrādātas katram amatam atsevišķi ņemto vērā uzņēmuma darba specifiku un darba apstākļus.  

Instrukcijas izstrādājot tiek ievērotas Latvijas Republikas LM 14.07.1997 rīkojums Nr.252 “Par 
darba drošības instruktāžām” prasības un kompetentu institūciju rekomendācijas, ieteikumi. Izstrādātās, 
vai uzlabotās instrukcijas apstiprina Tehniskais direktors.  



3.1.5. Materiālu piegāžu organizēšana būvlaukuma 
Lielgabarīta materiālu piegādes objektā tiek organizētas saskaņojot to laikus ar atbildīgo 

būvdarbu vadītāju un ņemot vērā celtniecības - montāžas darbu grafiku, lai tiktu nodrošināta kravas 
izkraušana nekavējot celtniecības darbus.  

Cauruļu kravas izkraušana no automašīnas: 
• Esošās cauruļu iepakojuma pārbīdīšanai mašīnā nedrīkst izmantot lauzni; 
• Vienmēr jālieto pacelšanas auduma siksnas, piemēram, no tekstilmateriāla vai tml. Ķēžu un trošu 

izmantošana nav atļauta; 
• Pacelšanas siksnas uz cauruļu iepakojuma ir jānostiprina 2 m attālumā uz katru pusi no iepakojuma 

vidus; 
• Jebkurā gadījumā jāizvairās no palešu, cauruļu un veidgabalu nokrišanas un spēcīgas sasišanās to 

izcelšanas laikā; 
• Cauruļu iepakojumi un paletes jāizkrauj uz stingra pamata bez straujiem grūdieniem. 

Saņemto materiālu pārbaudi un kontroli var veikt: 
• Pēc to marķējuma; 
• Pēc to izmēra – diametrs, sieniņas biezums, cauruļu garums; 
• Pēc to ārējā izskata - skatoties uz caurulēm bez palielināšanas ierīcēm, ārējai caurules virsmai jābūt 

bez skrambām vai 
• iespiedumiem un citiem virsmas defektiem, kuri var ietekmēt to stingrību un ekspluatāciju; 
• Caurules un to veidgabalus, kam saules ultravioletās apstarošanas limits ir pārsniegts, nedrīkst 

lietot. 
Cauruļu uzglabāšanā jāievēro šādi nosacījumi: 

• caurules jānovieto tā, lai tās balstītos uz līdzenas pamatvirsmas; 
• atsevišķu cauruļu krautņu augstums nedrīkst pārsniegt 1 m. Cauruļu krautnes no sāniem 

jānostiprina; 
• plastmasas caurules ļoti karstā vasaras laikā jāsargā no pārmērīgas sakaršanas. Šādos apstākļos 

ieteicams izvēlēties ēnainu uzglabāšanas vietu vai nosegt caurules ar gaišu, gaismas necaurlaidīgu 
brezentu vai citu pārsegu. 

3.2. Būvdarbi 
Būvdarbu kvalitātes pārbaude tiek veikta saskaņā ar Būvuzņēmēja izstrādātiem katra dabu veida 

kvalitātes kontroles plāniem un Vispārīgajiem būvnoteikumiem. 

3.2.1. Zemes darbi 
Tiek veikta augsnes, ceļa virskārtas noņemšana un grunts planēšana. Tiek veikta augsnes, ceļa 

virskārtas aizvešana, bet atpakaļberamo grunti novieto speciāli paredzētās vietās. Darbi tiek veikti 
saskaņā ar Būvuzņēmēja izstrādātiem kvalitātes kontroles plāniem un izstrādāto būvprojektu. 

3.2.2. Ārējo inženierkomunikāciju izbūves darbi 
Ārējo inženierkomunikāciju izbūve tiek veikta saskaņā ar darbu veikšanas grafiku. 
Bīstamās vietās izraktās tranšejas jānorobežo tā, lai tajās nevarētu iekrist cilvēki. Par ūdens 

padeves atslēgšanu vai pārtraukumiem ūdens padevē iedzīvotāji jābrīdina rakstiski ne vēlāk kā 24 
stundas pirms ūdens padeves pārtraukšanas. Gadījumā, ja ūdens padeves pārtraukums pārsniegs 
komunālās saimniecības piegādes noteikumos noteikto, tad pārtraukuma laikā Būvuzņēmējam 
iedzīvotājiem dzeramais ūdens jāpiegādā. 

Rakšanas darbu laikā un līdz pat tranšeju aizbēršanai nedrīkst pieļaut grunts blīvuma 
samazināšanos ap tranšejai paralēli ejošajām pazemes komunikācijām. Vietās, kur tranšejas šķērso 



esošās komunikācijas, rakšanas darbi tiks veikti to dienestu darbinieku klātbūtnē, kuri ekspluatēs šīs 
komunikācijas. 

Tīkla trasējums ir atkarīgs no teritorijas reljefa, ģeoloģiskajiem un hidroloģiskajiem apstākļiem, 
kvartālu apbūves, izbūves pakāpenības, pazemes komunikācijām u.c. Pirms izbūves darbu uzsākšanas ir 
jābūt pietiekamai būvobjekta apsekošanas izpētei, lai noteiktu esošo cauruļu, kabeļu vai citu pazemes 
inženierkomunikāciju atrašanās vietu. Ja apsekošanas izpētes rezultāti ietekmē esošā projekta 
realizāciju, ir jāveic atbilstošas izmaiņas projektā. 

Šķērsojot jebkuru cietu konstrukciju, šķērsojuma vietā 
obligāti ir jāizbūvē aizsargčaula, kas pasargā cauruli no deformācijas vai cita veida bojājumiem, kas var 
rasties cietās konstrukcijas nobīdes rezultātā piem., konstrukcijas nosēšanās. Izbūvējot izvadu no ēkas, 
vai arī ievadu un izvadu no dzelzsbetona akas, obligāti ir jāizbūvē aizsargčaulā. 

Ja caurules iebūves darbi tiek pārtraukti, ieteicams uz laiku cauruļu galus noslēgt. Galus 
aizsargājošās uzmavas nevajadzētu noņemt līdz brīdim, kad tiek atsākti cauruļu izbūves darbi un/vai 
caurules savienošanas darbi. Savienošanas brīdī ir jāizvairās no tranšejā esošās grunts iekļūšanas 
caurulēs. Grunts, kas ir iekļuvusi caurulē, jāizņem ārā no tās (caurules iekšpusei ir jābūt tīrai). 

Tranšejas rakšanas un cauruļu instalēšanas laikā 
tranšejai ir jābūt sausai un brīvai no lietus ūdens un gruntsūdens. Gruntsūdens līmeņa pazemināšanas 
pasākumi nedrīkst ietekmēt esošos cauruļvadu tīklus un to stiprinājuma balstu konstrukcijas. Pirms veikt 
gruntsūdens līmeņa pazemināšanas darbus, ir jāizvērtē zemā gruntsūdens līmeņa un tā kustības 
(cirkulācijas) ietekme uz grunts stabilitāti teritorijā, kur ir paredzēts veikt šos darbus. Cauruļu izbūves 
vietā beidzot gruntsūdens pazemināšanas darbus visas pagaidu novadcaurules, kas ir saistītas ar 
gruntsūdens pazemināšanas darbiem, ir atbilstoši jānoslēdz un jānovāc. 

 
1 Tranšejas sienas jeb tranšejas sānu balsti 
2 Pamatpildījuma kārta 
3 Sākotnējā aizpildījuma kārta 
4 Sānu pildījums 
5 Apakšējās pamatnes pildījuma kārta 
6 Tranšejas pamats jeb pamatne 
DN/OD Caurules ārējais diametrs, mm 



H Tranšejas dziļums 
a – apakšējās pamatnes dziļums 

DN/OD, 
[mm] 

Minimālais tranšejas platums (DN/OD + L), [m] 
Tranšejā ar 

balstiem 
Tranšejā bez balstiem 

β > 60° β ≤ 60° 
≤ 200 DN/OD + 0.40 DN/OD + 0.40 
250 ≤ 315 DN/OD + 0.50 DN/OD + 0.50 DN/OD + 0.40 
315 ≤ 500 DN/OD + 0.70 DN/OD + 0.70 DN/OD + 0.40 

c – sākotnējās aizpildījuma kārtas dziļums 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vērtībās DN/OD + L, L/2 ir vienāds ar minimālo darba telpu starp cauruli un tranšejas sienu vai 
balstu, kur: 
• DN/OD - ir caurules nominālais/ārējais diametrs, [m]; 
• β - ir bezbalsta tranšejas malas leņķis, kas ir izmērīts horizontāli un norādīts, [o]. 

Vietās, kur šķērsojošās komunikācijas atrodas zem iebūvējamajiem cauruļvadiem, ar rokām jārok 
20 cm dziļu padziļinājumi, lai pārliecinātos, ka attālumi starp komunikācijām atbilst pieļaujamajiem. Ja 
attālums būs mazāks par pieļaujamo, par to nekavējoties jāinformē būvniecības uzraugus. 

Blakus kokiem rakšanas darbus, izmantojot tehniku, var veikt tikai tad, ja attālums no kokiem 
līdz tranšejas malai ir lielāks par 1,5 m. Izrakto dažādu tipu grunti, jānober atsevišķi un nesajaucot, 
piemēram, ceļu materiālus, augsni, smiltis utt.  

Līdz cauruļvadu ieguldīšanas līmenim tranšejas jāaizpilda ar rupju smilti, un jānoblietē tās. 
Tranšeju un būvbedru aizbēršanai iztrūkstošās grunts vietā atpakaļ aizberamais materiāls jāpieved. 

Virs kontrolakām zaļajā zonā uzstāda čuguna lūkas ar vākiem, kas paredzēti vismaz 40 tonnu 
slodzei, tā, lai lūku augšas būtu 5 – 7 cm virs zemes virsas. Lūku augstuma aptuvenai uzstādīšanai 
izmanto betona regulēšanas gredzenus. Braucamajā daļā izbūvētajām grodu akām uzstāda lūkas ar 
vākiem, kas paredzēti 40 tonnu slodzei, tā, lai lūku augšas būtu līdz ar zemes virsu. 

Grants seguma atjaunošanai izmanto granti, kas iziet caur 75 mm caurumu sietu un ir bez māla 
piemaisījumiem un pārmērīgi daudz putekļiem. Aukstā laikā nedrīkst izmantot sasalušu granti, kas satur 
ledu. Grantētā slāņa pacēlumi un pazeminājumi nedrīkst būt lielāki par 10 mm.  

Pirms cauruļu ieguldīšanas tranšejā jāpārliecinās, vai grunts sablīvējums tranšejas dibenā ir 
pietiekams. Ja grunts sastāv no vidēji blīvas vai blīvas smilts, tad caurules gulda tieši uz tranšejas dibena, 
pirms tam to nolīdzinot un noplanējot tā, lai caurules visā garumā balstītos uz tranšejas dibena, izņemot 
savienojuma vietas. Tranšejas apakšējās virsmas iztīra tā, lai tajās nebūtu nekādi materiāli, kas varētu 
sabojāt caurules pārklājumu. 



Cauruļu savienojumu uzmavas novieto horizontāli un īpašu uzmanību jāpievērš tam, lai novērstu 
uzmavas iekšējās virsmas vai cauruļu tievgaļu bojājumus, kas var iespaidot cauruļu savienojuma 
blīvējumu. Gumijas savienojumu gredzenus un blīves līdz montāžas brīdim novieto vēsā, sausā vietā 
prom no saules gaismas, taukiem, eļļas vai ozona avotiem – tādiem kā dienasgaismas lampas un 
elektriskie motori. Jānodrošina, ka to uzglabāšanas temperatūra atbilst izgatavotāja ieteiktajai. Jāveic visi 
piesardzības pasākumi, lai novērstu cauruļu un veidgabalu jebkāda veida piesārņojumu. Aizbāžņi 
jānoņem īsi pirms tam, kad caurule tiks iebūvēta. Pirms ieguldīšanas katru cauruli un veidgabalu rūpīgi 
apskata, no iekšpuses iztīra visus putekļus, netīrumus un izņem svešķermeņus. 

Cauruļu apgriešanu veic pēc metodes, ko apstiprinājis cauruļu izgatavotājs un uzraugs, 
nodrošinot tīru un nolīdzinātu galu. Pēc cauruļu ieguldīšanas un savienošanas, savienojuma vietas 
aizpilda ar smilti un noblīvē. Tālāk tranšeja jāpieber ar smiltīm līdz pusei no caurules diametra un 
noblīvē. 

Cauruļvadu savienošanas procesu veic precīzi, ievērojot cauruļu ražotāja norādījumus. 
Ūdensvada aku caurumus, kuros ievieto caurules, aizpilda ar betona javu. Aizbetonējumu no ārpuses 
pārklāj ar hidroizolācijas slāni. Izveidojot izbūvējamā kolektora pievienojumu esošajai kolektora skatakai. 

3.2.3. Vides aizsardzības prasības būvdarbu laikā 
Būvniecības un rekonstrukcijas darbus veikt atbilstoši LBN 222-15 “Ūdensapgādes būves” un LBN 

223-15 “Kanalizācijas būves” prasībām. 
Būvniecības un rekonstrukcijas darbu laikā nodrošināt apkārtējās vides un virszemes 

ūdensobjektu aizsardzību no piesārņošanas ar būvmateriālu atkritumiem un naftas produktiem no 
celtniecības tehnikas. 

Būvniecības un rekonstrukcijas darbu laikā ievērot likuma “Aizsargjoslu likums” 48. panta 
prasības. 

Būvniecības un rekonstrukcijas laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši tam 
paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 13. un 14 
pantiem, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu 
apsaimniekošanas atļaujas. 

Aizliegt sajaukt būvniecības un rekonstrukcijas darbu laikā radušos sadzīves un bīstamos 
atkritumus atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 16. pantam. 

3.2.4. Būvdarbu kvalitātes kontrole. 
Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par LBN 

222-15 “Ūdensapgādes būves” un LBN 223 - 15 “Kanalizācijas būves” noteikto un jāveic saskaņā ar 
Vispārīgajiem būvnoteikumiem. 

Par darba aizsardzību būvlaukumā atbilstoši kompetencei ir atbildīgs būvdarbu veicēja (galvenā 
būvdarbu veicēja) atbildīgais būvdarbu vadītājs, bet par atsevišķiem darbu veidiem – atsevišķu būvdarbu 
veicēju būvdarbu vadītāji. Būvdarbu vadītāji ievēro darba aizsardzības koordinatora norādījumus. 

Autotransporta un pašgājēju mehānismu kustību būvlaukumā organizē saskaņā ar darbu 
veikšanas projektu, būvnormatīviem un ceļu satiksmes noteikumiem. 

Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvdarbu veicējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par 
Latvijas būvnormatīvos un attiecīgajos standartos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos vai 
būvdarbu līgumā noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem. 

Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs būvdarbu veicējs izstrādā atbilstoši savam profilam, 
veicamo darbu veidam un apjomam. Būvdarbu kvalitātes kontrole ietver: 

• būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un konstrukciju, 
ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli; 

• atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli; 



• pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) noslēguma 
kontroli. 

Darbi, kuru pārbaude pēc pilnīgas būvdarbu pabeigšanas nav iespējama, pieņemami ar segto 
darbu aktu uzreiz pēc to izpildes. 

Pabeigtās nozīmīgās konstrukcijas un segtos darbus pieņem ekspluatācijā ar pieņemšanas aktu. 
Nav pieļaujama būvdarbu turpināšana, ja pasūtītājs vai būvuzraugs (ja būvniecībai tiek veikta 

būvuzraudzība) un būvdarbu veicēju pārstāvji nav sastādījuši un darbu izpildes vietā parakstījuši segto 
darbu pieņemšanas aktu. Ja būvuzraugs vai autoruzraugs konstatē veikto darbu neatbilstību 
būvprojektam vai būvdarbu tehnoloģijas prasībām, turpmākie darbi jāpārtrauc un jāveic attiecīgs 
ieraksts būvdarbu vai autoruzraudzības žurnālā, norādot izpildes termiņu. Tikai tad, kad visas šajā punktā 
minētās personas ir parakstījušas attiecīgo segto darbu aktu, darbi turpināmi. 

Ja būvdarbu gaitā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto darbu 
bojājumi, pirms būvdarbu atsākšanas veic atkārtotu iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaudi un 
sastāda attiecīgu aktu. 

Pasūtītājs būvdarbu kvalitātes kontrolei vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos 
pieaicina būvuzraugu. 

Pasūtītājs autoruzraudzības veikšanai vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos 
pieaicina būvprojekta izstrādātāju. 

3.2.5. Ģeotehniskā izpēte. 
Uz ielas gruntsūdens līmenis ir pieņemts tāds pats kā zemesgabalā un piederības robežā. Netiek 

novērota grunts sastāva maiņa starp urbumiem.  
Ja gruntsūdens novadīšanu paredzēts novadīt centralizētā kanalizācijas sistēmā, norādīt, ka: 

• saskaņošanai SIA “Rūjienas Siltums” jāiesniedz dokumentācija ar tehnisko risinājumu 
gruntsūdens novadīšanai (kā, piemēram, DVP (Darbu veikšanas projekts), 
apliecinājuma karte), kuras minimālā sastāvā jābūt skaidrojošam aprakstam un 
būvprojekta ģenerālplānam ar norādītu gruntsūdens novadīšanas vietu; 

• gruntsūdens pirms novadīšanas saskaņotajā vietā, jānostādina smilšu ķērājā; 
• par gruntsūdens novadīšanu jānoslēdz līgums ar SIA „Rīgas ūdens”. 

4. BŪVDARBU NODOŠANA 
Pēc būvdarbu pabeigšanas būvuzņēmējam jānovāc visi mehānismi, liekā grunts un būvgruži, kas 

radušies būvniecības laikā, kā no būvlaukuma, tā arī no tam pieguļošās teritorijas, jāsakārto visas 
ieseguma virsmas, laukumi, zālāji. 

Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā jānotīra un jāsakārto visas ēku fasādes, atbalsta sienas, 
bortakmeņi un citas norobežojošās konstrukcijas. Visiem logu un durvju mehānismiem, santehniskajām 
ietaisēm un citām ierīcēm un iekārtām jādarbojas atbilstoši tehniskajām prasībām. 
 
Izstrādāja : 
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DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS. 



1.Ievads. 
Objektā paredzētie zemes darbi un kravas pārvietošanas darbi ar kravas celtni ietilpst būvdarbu 

veidos ar paaugstinātas bīstamības pakāpi, sastādīts šis darba aizsardzības plāns, kurā norādīta 
informācija par strādājošo veselības pārbaužu un darba aizsardzības apmācības organizāciju, darba 
devēju un darba ņēmēju savstarpējām tiesībām un pienākumiem darba aizsardzības jomā,  doti dati par  
darba aizsardzības organizēšanu būvlaukumā, tajā skaitā par  būvdarbu veikšanu ierobežojošo  faktoru 
(dažādu esošo virszemes un pazemes inženierkomunikāciju izvietojumu un  aptuvenu iebūves dziļumu), 
satiksmes organizēšanu būvdarbu laikā, drošas darbu veikšanas noteikumi darbā ar zemes rakšanas 
mašīnām un kravas celtņiem, darbā tranšejās un pārvietojot smagumus ar rokām. Atsevišķā nodaļā 
apkopot  nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība.  Darba aizsardzības plāns sastādīts 
atsevišķa dokumenta veidā, lai vienu tā eksemplāru varētu glabāt strādnieku sadzīves telpās, kur 
jebkuram strādājošajam būtu  iespējams iepazīties ar tā saturu. Nepieciešamības gadījumā tiešais 
būvdarbu veicējs izstrādā darba aizsardzības projektu konkrētām būvdarbu operācijām darbu veikšanas 
projekta sastāvā. 

2. Darba aizsardzības sistēmas tiesiskie pamati. 

2.1. Strādājošo pienākumi un tiesības darba aizsardzības jomā. 
Nodarbināto pienākumus un tiesības darba aizsardzības (turpmāk DA) jomā nosaka Darba 

aizsardzības likuma (DAL) III daļa.  Nodarbināto pienākumi DA jomā ir sekojoši (DAL 17.p.) : 
• rūpēties par savu drošību un veselību un to personu veselību, kuras ietekmē vai var ietekmēt 

nodarbinātā darbs, 
• lietot darba aprīkojumu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju, 
• lietot kolektīvos DA līdzekļus , kā arī viņa rīcībā nodotos individuālos aizsardzības līdzekļus (IAL) 

saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju, 
• ievērot drošības zīmes , kā arī lietot drošības ierīces, ar ko apgādāts darba aprīkojums un darba 

vieta, saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju,  
• nekavējoties ziņot darba devējam, tiešajam darba vadītājam vai DA speciālistam par nelaimes 

gadījumu darbā, kā arī par jebkuriem darba vides faktoriem, kuri rada vai var radīt risku personu 
drošībai un veselībai, kā arī par trūkumiem uzņēmuma  DA  sistēmā, 

• piedalīties darba devēja rīkotajās instruktāžās un apmācībās DA jomā, 
• sadarboties ar darba devēju vai DA speciālistu, lai izpildītu prasības, kas ietvertas  Valsts darba 

inspekcijas atzinumos, brīdinājumos, rīkojumos, 
• sadarboties ar darba devēju un DA speciālistu drošas darba vides un darba apstākļu nodrošināšanā, 

lai neradītu risku nodarbinātā drošībai un veselībai, 
• apmeklēt OVP saskaņā ar darba devēja rīkojumu. 

Nodarbināto tiesības atteikties no darba veikšanas (DAL 18.p.) , ja :  
• attiecīgā darba veikšana rada vai var radīt risku nodarbinātā vai citu personu drošībai un veselībai un 

šāds risks nav novēršams citādā veidā,  
• lietojamais darba aprīkojums vai darba vieta nav apgādāta ar nepieciešamajām drošības ierīcēm vai 

nodarbinātā rīcībā nav nodoti nepieciešamie IAL, 
• attiecīgā darba veikšana saistīta ar tāda darba aprīkojuma lietošanu, kas neatbilst nodarbinātā 

profesionālajai sagatavotībai vai darba devēja sniegtajai instruktāžai DA jomā, 
• nav ievēroti Valsts darba inspekcijas brīdinājumi, rīkojumi vai lēmumi par DA organizāciju attiecīgajā 

darba vietā.  



Par atteikšanos no darba veikšanas nodarbinātais nekavējoties ziņo tiešajam darbu vadītājam vai 
DA speciālistam, vai darba devējam, vai uzticības personai, ja tāda ir ievēlēta. Nav pieļaujama nekādu 
nelabvēlīgu seku radīšana nodarbinātajam par šajā pantā minēto rīcību, izņemot rupju neuzmanību vai 
gadījumus, kad darbinieks rīkojies ar ļaunu nolūku. 

2.2. Darba devēja pienākumi un tiesības darba aizsardzības jomā. 
Darbuzņēmēja pienākumus , veicot būvdarbus, nosaka MK 25.02.2003. noteikumi Nr. 92 “DA 

prasības , veicot būvdarbus”, kas nosaka:  
• lai būvlaukumā nodrošinātu nodarbināto drošību un veselības aizsardzību, darbuzņēmējs: 

• atbilstoši būvlaukuma un būvdarbu raksturam, darba apstākļiem un riska faktoriem veic 
pasākumus, kas nodrošina darba vietu atbilstību MK not. Nr. 92 VI nodaļas “DA prasības 
darba vietu iekārtošanai būvlaukumos” un VIII nodaļas “DA papildu prasības darba vietu 
iekārtošanai ārpus telpām”, 

• ievēro projekta sagatavošanas koordinatora un projekta izpildes koordinatora norādījumus. 
• veicot būvdarbus, darbuzņēmējs ņem vērā  DAL noteiktos DA principus, arī attiecībā uz:  

• būvlaukuma norobežošanu un tīrības un kārtības ievērošanu tajā, 
• darba vietu izvēli. Nosakot pārvietošanās un kustības maršrutus un būvmašīnu izvietošanas 

zonas, ņem vērā nepieciešamību brīvi piekļūt katrai darba vietai, 
• dažādu materiālu izmantošanas  apstākļiem, 
• būvmašīnu un iekārtu tehnisko apkalpi un pārbaudēm, uzsākot ekspluatāciju, kā arī 

regulārām pārbaudēm ekspluatācijas laikā, lai novērstu defektus, kas rada risku 
nodarbināto drošībai un veselībai, 

• dažādu materiālu uzglabāšanas zonu ierīkošanu un marķēšanu, 
• izmantoto bīstamo vielu un materiālu savākšanu un pārvietošanu, 
• atkritumu un būvgružu glabāšanu, savākšanu, pārvietošanu un likvidēšanu, 
• dažādiem darbiem vai darba posmiem paredzētā izpildes termiņa maiņu, pamatojoties uz 

darba gaitu būvlaukumā, 
• sadarbību ar pašnodarbinātajiem,  
• sadarbību un darbu saskaņošanu ar citu darbu veicējiem būvlaukuma tuvumā. 

• Darbuzņēmējs sniedz nodarbinātajiem vai viņu uzticības personām, ja tādas ir ievēlētas, 
saprotamu informāciju par visiem pasākumiem, kas saskaņā ar DAL noteiktajām prasībām tiks 
veikti būvlaukumā nodarbināto darba drošībai un veselības aizsardzībai. 

• Darbuzņēmējs konsultējas ar nodarbinātajiem vai to uzticības personām, ja tādas ir ievēlētas,  un 
nodrošina to līdzdalību  visu  ar nodarbināto darba drošību un veselības aizsardzību saistīto 
jautājumu risināšanā. 
Darba devēja tiesības un pienākumus DA jomā nosaka DAL II nodaļa. Organizējot DA sistēmu 

uzņēmumā, darba devējam ir šādas tiesības: 
• saskaņā ar likumu piemērot nodarbinātajiem disciplinārsodus par DA normatīvo aktu un citu DA 

noteikumu pārkāpumiem, kā arī darba devēja prasību neizpildi DA jautājumos, 
• noteikt papildu apmācību DA jautājumos nodarbinātajam, kurš pārkāpis DA normatīvos aktus vai 

citus DA noteikumus, ja šāds pārkāpums nav radījis risku citu cilvēku drošībai un veselībai, 
apmācības laikā nodarbinātajam saglabājot minimālo algu, 

• piemērot darba vides riska novērtēšanai metodi un standartus, kas atbilst uzņēmuma tehniskajiem 
un ekonomiskajiem resursiem, komercdarbības veidam un darba apstākļiem, 

• noteikt nodarbinātajiem garantijas un atvieglojumus DA jomā papildus normatīvajos aktos 
noteiktajām garantijām un atvieglojumiem, 

• ierosināt noslēgt vienošanos ar nodarbinātajiem DA pasākumu, tiem nepieciešamo līdzekļu apjoma 
un to izmantošanas kārtības noteikšanai saskaņā ar DA normatīvo aktu prasībām,  



• apstrīdēt Valsts darba inspekcijas amatpersonu brīdinājumus, rīkojumus vai lēmumus likumā 
noteiktā kārtībā.  

3. Darba aizsardzības sistēmas organizācija būvlaukumā. 

3.1. Vispārīgie dati. 
DA prasības veicot būvdarbus reglamentē MK not. Nr. 92. Saskaņā ar šo noteikumu 3.1.1., 3.1.4., 

3.4. punktiem, veicamie dzeramā ūdensvada tīkla izbūves darbi ir uzskatāmi par tādiem, kuri rada 
paaugstinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai. Šis darba aizsardzības plāna ir sastādīts, lai visus 
būvniecības dalībniekus nodrošinātu ar nepieciešamo DA informāciju, kas nepieciešama DA 
nodrošināšanai, veicot būvdarbus. Ja būvprojekta izpildes gaitā mainās  projekta apstākļi, šis DA plāns 
var tikt pārskatīts.  DA plāns ietver DA pasākumus būvdarbu izpildes laikā.  

3.2. Strādājošo obligātā veselības pārbaude. 
Strādājošo obligāto veselības pārbaudi (OVP) veic saskaņā ar MK 10.03.2009. noteikumiem Nr. 

219. Veselības pārbaudi veic personām, kuras paredzēts nodarbināt darbos, kur viņu veselības stāvokli 
ietekmē kaitīgi darba vides faktori vai pastāv augsts nelaimes gadījumu risks pašam nodarbinātajam vai 
apkārtējiem.  Uz veselības pārbaudi minētajos gadījumos nosūta: 
• personas pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas - pirmreizējās veselības pārbaudes veikšanai; 
• nodarbinātos: 
• periodiskās veselības pārbaudes veikšanai, 
• ārpuskārtas (papildus) veselības pārbaudes veikšanai, 
• ja mainās veselībai kaitīgie darba vides faktori vai īpašie apstākļi, 
• pēc arodslimību ārsta norādījuma tos nodarbinātos, kas strādā līdzīgos apstākļos kā 

nodarbinātais, kuram arodslimību ārsts konstatējis esošās darba vietas veselībai kaitīgo  darba 
vides faktoru iedarbības rezultātā attīstījušās arodslimības pazīmes. 

• ja arodslimību ārsts obligātās veselības pārbaudes kartes (MK not. Nr. 219 3. pielikums) 
(turpmāk OVPK) 11 sadaļas 12. punktā pie īpašajām piezīmēm un ieteikumiem norādījis nākamo 
ārpuskārtas (papildu) veselības pārbaudes termiņu,  

• pēc nodarbinātā vai uzticības personu pieprasījuma, ja ir pamats domāt, ka veselībai kaitīgie 
darba faktori kaitīgi ietekmē nodarbinātā veselību, 

• pēc darba devēja iniciatīvas jebkurā citā termiņā, lai pārliecinātos, ka nodarbinātā veselības 
stāvoklis atbilst veicamajam darbam, tai skaitā ilgstošas vai biežas darbnespējas gadījumā.    
Veselības pārbaudi veic arodslimību ārsts, vajadzības gadījumā nosūtot pārbaudāmo personu 

papildus izmeklējumiem pie atsevišķu nozaru ārstiem pēc saviem ieskatiem. Slimības, ar kurām 
slimojošos kategoriski aizliegts nodarbināt jebkuros celtniecības darbos, ir epilepsija un smaga 
encefalopātija.  

Atkārtotas obligātās veselības pārbaudes veic reizi 2 gados. Izdevumus par OVP veikšanu sedz 
darba devējs.  

3.3. Strādājošo darba aizsardzības instruktāžas organizācija. 
Ja OVP ir atzinusi, ka personas veselības stāvoklis ir atbilstošs tā nodarbināšanai būvdarbos, 

pirms darba uzsākšanas jāveic attiecīgās personas instruktāža darba aizsardzības (DA) jautājumos. 
Saskaņā ar MK 2003. gada noteikumiem Nr. 323, instruktāžu darba aizsardzībā veic sekojošā kārtībā : 
• ievadinstruktāža - stājoties darbā. Instruktāžu veic organizācijas DA speciālists vai organizācijas 

vadītāja rakstiski norīkota cita persona. Ievadinstruktāža nepieciešama visiem darbā pieņemtajiem, 



neatkarīgi no to izglītības, darba stāža attiecīgajā profesijā vai amata, visiem, kas ieradušies 
komandējumā, kā arī audzēkņiem un studentiem, kas ieradušies ražošanas apmācībā vai praksē.  
Veicot ievadinstruktāžu, ievēro šādas prasības : 
• nodarbinātos iepazīstina ar darba kārtības noteikumiem un DA pamatjautājumiem, organizējot 

lekciju vai pārrunas saskaņā ar izstrādāto instrukciju un ņemot vērā uzņēmuma specifiku, 
• ievadinstruktāža notiek piemērotos apstākļos, izmantojot tehniskos mācību un uzskates 

līdzekļus. 
• instruktāža darba vietā : 

• sākotnējā. Ir obligāta nodarbinātajiem, kuri : 
•  uzsāk darbu vai mācību praksi, 
•  ir norīkoti citā darba vietā vai cita darba veikšanai, 
•  ir ieradušies komandējumā, 
•  veic būvdarbus funkcionējoša objekta teritorijā.  
Sākotnējā instruktāžā darba vietā iekļauj informāciju atbilstoši konkrētā darba veida vai 

profesijas DA instrukcijām, papildus iekļaujot šādus jautājumus : 
• vispārīgo informāciju par konkrēto objektu, tehnoloģisko procesu un iekārtām, darba un darba 

vietas organizāciju, 
• nodarbinātā drošas pārvietošanās shēmu objekta teritorijā, 
• informāciju par darba vides riska faktoriem, to novēršanas vai mazināšanas pasākumiem. 

Sākotnējo DA  instruktāžu darba vietā veic tiešais darbu vadītājs. Darbu vadītājs katru 
nodarbināto instruē individuāli, praktiski parādot drošus darba  paņēmienus un metodes.  Atsevišķu 
jautājumu izklāstam tiešais darba vadītājs var pieaicināt attiecīgus speciālistus. DA instrukcijām ir jābūt 
nodarbinātajam saprotamām un jāatbilst viņa sagatavotības līmenim. 

Pēc instruktāžas veikšanas Darba devējs pārliecinās, ka nodarbinātais DA instrukcijas ir sapratis. 
Ziņas par nodarbināto instruktāžu darba devējs reģistrē MK 2003. gada noteikumu Nr. 323 3. pielikumā 
norādītajos DA ievadinstruktāžas un DA instruktāžas darba vietā reģistrācijas žurnālos. 

Pēc sākotnējās instruktāžas darba vietā nodarbinātais uzsāk darbu un atkarībā no stāža, 
pieredzes un darba rakstura strādā pieredzējuša nodarbinātā uzraudzība, līdz apgūst drošas darba 
metodes  un paņēmienus, kā arī aprīkojuma lietošanas, DA un ugunsdrošības prasības. Pēc tam 
nodarbinātais tiek norīkots patstāvīgā darbā.  

• atkārtotā DA instruktāža darba vietā. 
Nolūks - atgādināt DA noteikumu un instrukciju prasības, pārbaudīt un paaugstināt nodarbināto 

zināšanas šajā jomā. Atkārtoto instruktāžu veic reizi gadā,  personām, kas saistītas ar kravu pārvietošanu 
ar  kravas celšanas mehānismiem (stropētāji, konstrukciju montētāji, celtņu vadītāji ) un citu mehānismu 
vadītājiem - reizi sešos mēnešos.  

• neplānoto instruktāžu darba vietā veic, ja : 
• mainās nodarbinātā darba apstākļi, darba raksturs, darba vieta, darba aprīkojums, 

tehnoloģiskais process vai rodas citi faktori, kas var apdraudēt nodarbinātā drošību; 
• noticis nelaimes gadījums vai konstatēta arodsaslimšana, 
• nodarbinātais pārtraucis darbu uz laiku, kas garāks par 45 kalendāra dienām. 

• mērķa instruktāžu pirms darba uzsākšanas veic, ja nodarbinātie : 
• likvidē avāriju vai katastrofu sekas, 
• veic vienreizēju darbu, kas nav saistīts ar nodarbinātā profesiju, amatu vai pastāvīgi 

izpildāmiem pienākumiem,  
• veic vienreizēju darbu ārpus būvlaukuma teritorijas, 
• saskaņā ar darba devēja apstiprinātu sarakstu veic darbu, kura izpildei jānoformē 

norīkojums (atļauja) , piemēram darbs ar kravas pārvietošanas celtni vai ekskavatoru 



elektropārvades līniju  (EPL) aizsardzības zonās . Ziņas par norīkojumu reģistrē attiecīgajā 
norīkojumā (atļaujā).  

Visas instruktāžas darba vietā veic tiešais darbu vadītājs vai objektā nozīmēts, atbilstoši LR 
likumdošanai  apmācīts  DA speciālists. 

3.4. Darba drošības prasības būvdarbu veikšanas laikā.  

3.4.1. Gājēju kustības nodrošināšana. 
Gājēju drošas pārvietošanās nodrošināšanai būvdarbu laikā, pāri izraktajām tranšejām ierīkot 

koka gājēju tiltiņus ar margām, minimālais tiltiņu platums 60 cm. Nepieļaut gājēju kustību mehānismu 
bīstamu zonu robežās to darbības laikā.  

3.4.2. Esošo pazemes inženierkomunikāciju aizsardzība. 
Visos posmos, kuros ir rakšanas darbu ierobežojumi pazemes inženierkomunikāciju veidā 

saskaņā ar šī Darba aizsardzības plāna 2.3.2. nodaļu, veicama šo inženierkomunikāciju atrakšana ar 
lāpstām, neizmantojot asus  triecienus. Šķērsojamās inženierkomunikācijas atrokamas tikai to 
ekspluatējošo iestāžu pārstāvju klātbūtnē. Orientējošais šķērsojamo komunikāciju iebūves dziļums: 

• ūdensvads - 1.80 m, 
• elektrokabeļi - 1.20 m,  
• siltumtrase – 1.00-1.20 
• telekomunikāciju kabeļi - 0.70-1.00 m. 

Ja atrakto inženierkomunikāciju izvietojums, pēc to ekspluatācijas iestāžu slēdziena, neatļauj 
drošu turpmāko tranšeju rakšanas darbu mehanizētu veikšanu , attiecīgā tranšejas posma  grunts 
izstrāde veicama ar rokām. 

3.4.3. Prasības, veicot darbus ar ekskavatoru un kravas celtņiem. 
Kravas celtni atļauts vadīt tikai celtņa operatoram, bet pieāķēt vai iesaitēt kravas - tikai 

stropētājam. 
Pirms darbu uzsākšanas kravas celtņa valdītājs nodrošina apkalpojošā personāla instruktāžu par 

celtņa drošu lietošanu. Kravas celtņa valdītājam vai tā norīkotam atbildīgajam speciālistam līdz darbu 
uzsākšanai jāiepazīstina celtņa operators un stropētāji ar konkrētajiem uzdevumiem un minimālajām 
drošības prasībām, kas jāievēro darba gaitā. Pirms darbu uzsākšanas jāparedz laiks, lai celtņa operators 
varētu pārbaudīt kravas celtņa un drošības ierīču iespējamos bojājumus. Ziņas par pārbaudi celtņa 
operators ieraksta maiņas žurnālā. Pirms darbu uzsākšanas paaugstinātas bīstamības apstākļos kravas 
celtņa valdītājs nodrošina apkalpojošā personāla instruktāžu par darbu drošu veikšanu un izsniedz celtņa 
operatoram norīkojumu darbam ar kravas celtni paaugstinātas bīstamības apstākļos. 

Paaugstinātas bīstamības apstākļi ir šādi: 
• kravas celtņa lietošana elektropārvades līnijas aizsargjoslā; 
• bīstamu kravu (piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu, sprādzienbīstamu vielu) pārvietošana ar 

kravas celtni; 
• kravas pārvietošana ar kravas celtni virs telpām, kurās uzturas cilvēki; 
• kravas pārvietošana ar vairākiem kravas celtņiem vienlaikus; 
• darbs ar kravas celtni zem elektrotransporta kontaktvadiem; 
• darbs uz tilta celtņa sliežu ceļa; 
• darbs ar kravas celtni ierobežotas kustības zonā. 



Ja paredzēts ar kravas celtni strādāt elektropārvades līnijas aizsargjoslā, celtņa valdītājs drīkst 
izsniegt norīkojumu darbam ar kravas celtni paaugstinātas bīstamības apstākļos tikai pēc attiecīgas 
atļaujas saņemšanas no elektropārvades līnijas valdītāja. 

Paaugstinātas bīstamības apstākļos darbs jāveic saskaņā ar projektu vai darbu izpildes 
tehnoloģisko karti, kurā ir kravas stropēšanas un pārvietošanas shēma, operāciju izpildes secība un 
norādījumi, kā pareizi pacelt un pārvietot kravu. 

Kravas celšanu un pārvietošanu ar vairākiem kravas celtņiem, kā arī darbu elektropārvades 
līnijas aizsargjoslā vada kravas celtņa valdītāja norīkots par kravas celtņu darbību atbildīgais speciālists. 

Strādājot ar kravas celtni zem elektrotransporta kontaktvadiem, uz celtņa jābūt uzstādītam 
mehāniskam izlices pacelšanas augstuma ierobežotājam, lai attālums starp izlices galu un vadu nebūtu 
mazāks par vienu metru. 

Ceļot kravu, celšanas trosēm jābūt vertikālā stāvoklī (nav atļauts pievilkt kravu, kas atrodas 
sāņus). 

Kravu pārvietojot, tā jāpaceļ vismaz 0,5 m augstumā virs pārvietošanas ceļā esošajām iekārtām, 
kravas grēdām, ritošā sastāva un līdzīgiem šķēršļiem. 

Stropējot un pārvietojot kravu, var izmantot vārdisko saziņu, skaņas signālus, žestu zīmes vai 
bezvadu sakaru līdzekļus saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām darba aizsardzības prasībām. 

Ja kravas celtņa darbības zona no operatora vadības posteņa nav pārredzama un nav radio vai 
telefona sakaru, jānorīko signalizētājs. 

Stropētājam un signalizētājam jābūt apgādātiem ar labi saredzamām atšķirības zīmēm. 
Kravas pacelšanas un pārvietošanas vietai jābūt pietiekami apgaismotai. Stipru lietusgāžu, 

sniegputeņa un miglas laikā, kā arī, ja vēja stiprums pārsniedz kravas celtņa pasē norādītās normas, 
darbs ar kravas celtni jāpārtrauc. 

Strādājot drīkst izmantot tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā marķētas attiecīgas 
celtspējas kravas satveršanas palīgierīces un taru. Bojātas palīgierīces un taru lietot aizliegts. 
Lietojot kravas celtni, paceļamās kravas masa nedrīkst pārsniegt tā celtspēju (ievērojot kravas celšanas 
raksturlīkni). 

Kravas celtni, kura kravas satveršanas ierīce ir elektromagnēts vai pašgrābis, drīkst izmantot 
kravu pārvietošanai tikai tad, ja nav iespējama pārslodze. 

Izlices celtnim drīkst izmantot tikai tādus kublus, kuru masa kopā ar betonu nepārsniedz 90 
procentus no celtņa celtspējas (atbilstoši sniegumam). Pacelto kublu izkrauj vienmērīgi. Kubla 
momentāna izkraušana ir aizliegta. 

Izlices celtnis jāuzstāda tā, lai, tam strādājot, atstatums starp celtņa grozāmās daļas vistālāk 
izvirzīto elementu un būvēm, kravas grēdām un citiem šķēršļiem nebūtu mazāks par vienu metru. 

Ja kravas celtni nepieciešams uzstādīt uz izbīdāmajiem balstiem, tas jāuzstāda uz visiem 
balstiem. Zem balstu pēdām jāliek atbilstoši paliktņi. 

Operatoram, uzstādot un atbrīvojot kravas celtņa izbīdāmos balstus, aizliegts atrasties celtņa 
kabīnē, izņemot gadījumus, ja balstus uzstāda automātiski no kabīnes. 

Organizējot kravas celšanas un pārvietošanas darbus, valdītājs ir atbildīgs par šādu minimālo 
drošības prasību ievērošanu: 
• kravu celšanas un pārvietošanas vietā, kā arī uz kravas celtņiem nedrīkst atrasties personas, kam nav 

tieša sakara ar veicamo darbu; 
• uzkāpt uz tilta celtņiem vai pārvietojamiem konsoles celtņiem un nokāpt no tiem drīkst tikai no 

uzkāpšanas platformas vai no iešanai iekārtotas galerijas; 
• ja tilta celtņa sliežu ceļa un metālkonstrukciju apskates un remonta laikā, kā arī mehānismu un 

celtņa elektroiekārtu regulēšanas laikā nepieciešams iziet uz tilta celtņa tilta seguma, jābūt izslēgtam 
galvenajam svirslēdzim un izliktam uzrakstam "Neieslēgt - strādā cilvēki"; 



• ceļamās kravas pieāķēšanai jālieto stropes, kas atbilst paceļamās kravas svaram, un jāņem vērā zaru 
skaits un slīpuma leņķis. Jāizvēlas stropes ar tik garām trosēm vai ķēdēm, lai leņķis starp to zariem 
nepārsniegtu 90°; 

• sīkā gabalkrava jāceļ un jāpārvieto īpaši paredzētā tarā, lai novērstu atsevišķu gabalu izkrišanas 
iespēju; 

• ķieģeļus un sīkblokus, kas sakrauti uz paliktņiem bez nostiprinājuma, drīkst celt tikai tādā gadījumā, 
ja tiek iekrauti vai izkrauti transportlīdzekļi un kravas pārvietošanas zonā neatrodas cilvēki; 

• ceļot kravu, tā vispirms jāpaceļ ne vairāk kā 0,2-0,3 m augstumā un īslaicīgi jāaptur, lai pārbaudītu 
tās pieāķēšanas un iesaitēšanas pareizību, celtņa stabilitāti un bremžu darbību; 

• ceļot vai nolaižot kravu, kas novietota sienas, kolonnas, grēdas, dzelzceļa vagona, darbgalda vai citu 
šķēršļu tuvumā, starp ceļamo kravu un minētajiem šķēršļiem nedrīkst atrasties cilvēki; 

• stropētājs var atrasties līdzās kravai tās celšanas vai nolaišanas laikā, ja krava atrodas ne augstāk par 
vienu metru no tā laukuma plaknes, uz kura atrodas stropētājs; 

• pārvietojot izlices celtni ar paceltu kravu, izlices stāvoklis un celtņa slodze jānosaka saskaņā ar 
ražotāja instrukciju; 

• ar celtni pārvietoto kravu drīkst nolaist un nokraut tikai attiecīgajam nolūkam paredzētās un 
sagatavotās vietās; 

• kravas novietošanas vietā nepieciešami paliktņi, lai stropes vai ķēdes varētu viegli un bez 
bojājumiem izvilkt no kravas apakšas; 

• pusvagonos, vagonetēs, automašīnās un uz platformām krava jāiekrauj tā, lai nezustu līdzsvars un 
būtu ērta un droša stropēšana, kravu izkraujot. Šim nolūkam jālieto starplikas; 

• aizliegts iekraut vai izkraut automašīnas un pusvagonus, ja automašīnas kravas kastē vai kabīnē, vai 
pusvagonā atrodas cilvēki, izņemot gadījumu, kad no kabīnes ir labi pārskatāms pusvagona grīdas 
laukums, krava netiek pārvietota virs transportlīdzekļa kabīnes un stropētājiem ir iespējams atiet 
drošā attālumā no kravas vai iziet uz drošības tiltiņa; 

• cilvēkiem aizliegts atrasties automašīnās, pusvagonos un uz platformām, ja iekraušana vai izkraušana 
notiek ar celtņiem, kuri apgādāti ar elektromagnētu vai pašgrābi; 

• cilvēkiem, kas strādā ar elektromagnētu vai pašgrābi, aizliegts atrasties kravas celtņu darbības 
bīstamajā zonā; 

• aizliegts izmantot pašgrābi tādiem darbiem, kuriem pašgrābis nav paredzēts; 
• darba pārtraukumā krava nedrīkst atrasties paceltā stāvoklī. Tā jānolaiž zemē, un svirslēdzis, kas 

atrodas celtņa vadītāja kabīnē, vai galvenais slēdzis jāizslēdz un jānoslēdz ar atslēgu; 
• beidzot darbu ar portālceltni, torņa vai buka celtni, jānoslēdz vadības kabīne un celtnis jāpiestiprina 

pie sliedēm kopā ar visām uz tā esošajām drošības ierīcēm (sliežu spīlēm). 
Strādājot ar kravas celtņiem, aizliegts: 

• izlices sniedzamības zonā atrasties cilvēkiem, kam nav tieša sakara ar veicamo darbu; 
• celt kravu, kas atrodas nestabilā stāvoklī, vai kravu, kas uzkabināta uz divžuburu kāša viena žubura; 
• celt un pārvietot cilvēkus, kā arī celt un pārvietot kravu, uz kuras atrodas cilvēki; 
• celt ar zemi apbērtu, pie zemes piesalušu vai citādi nebrīvu kravu; 
• izvilkt ar celtni kravas piespiestās stropes, troses vai ķēdes; 
• stropētājam ar savu svaru izlīdzināt ceļamo vai pārvietojamo kravu, kā arī kārtot stropes, ja krava 

atrodas paceltā stāvoklī; 
• padot kravu logu ailēs un uz balkoniem, ja nav izveidotas īpašas kravas pieņemšanas platformas vai 

šim nolūkam nelieto speciālas konstrukcijas celtņus; 
• lietot gala slēdžus celtņa mehānismu automātiskai apstādināšanai, izņemot gadījumus, kad tilta 

celtnis piebrauc pie iekāpšanas platformas; 
• strādāt ar kravas celtni, ja bojātas drošības ierīces un mehānismi; 



• darbināt celtņa mehānismus, ja uz celtņa ārpus tā kabīnes (galerijā, uz tilta, uz izlices, mehānismu 
telpā vai citur) atrodas cilvēki, izņemot personas, kas apskata un regulē mehānismus un 
elektroierīces. Mehānismus darbina pēc tās personas signāla, kura veic apskati vai regulēšanu. 

Izlices celtni drīkst uzstādīt tranšeju un būvbedru tuvumā, ievērojot šo MK noteikumu Nr. 85 
4.pielikumā noteiktos attālumus. Ja minētos attālumus nav iespējams ievērot, malas jānostiprina 
saskaņā ar attiecīgajiem būvnormatīviem. 

Aizliegts uzstādīt kravas celtņus uz nesagatavotas grunts, kā arī uz laukuma, kura slīpums ir 
lielāks par celtņa pasē norādīto. 

Kravas celtņa darbība nav pieļaujama šādos gadījumos: 
• ja noteiktajā termiņā nav veikta tehniskā pārbaude vai celtnim ir defekti vai bojājumi; 
• ja bojātas drošības un signalizācijas ierīces 

3.4.4. Prasības, strādājot tranšejās. 
• Lai izvairītos no tranšeju malu nogruvuma un tranšejā strādājošo apbēršanas, būvdarbu gaitā 

pielietojamos būvmateriālus (dzelzsbetona grodu aku elementus, ūdensvada cauruļu krautnes tml.) 
jāizvieto grunts nogruvuma konusa + 0.5 m attālumā no tranšejas malas, 

• Veicot darbus  dziļās tranšejās  (dziļāk par  0,5 m), jāveic tranšeju sienu nostiprināšana pret 
nobrukumiem vai  tranšeju sienas jārok slīpumā, kas tuvs grunts dabiskās nogāzes slīpuma leņķim. 
Tranšeju sienu nostiprināšanai pielietojamo nostiprinājumu tips  norādīts būvdarbu veikšanas 
ģenerālā plāna rasējumos.   

• Strādājot tranšejās, jālieto aizsargķiveres, 
• Aizliegts darbus tranšejās veikt vienatnē, jānodrošina, lai vismaz viens strādājošais atrastos ārpus 

tranšejas, lai tās iebrukuma vai applūšanas gadījumā varētu palīdzēt tranšejā esošajiem 
strādniekiem, 

• Objektā viegli pieejamā vietā jāatrodas pirmās palīdzības līdzekļiem un aptieciņai, 
• Ja tranšejā sakrājušās būvmehānismu atgāzes, darbu atļauts sākt tikai pēc pilnīgas tranšejas 

izvēdināšanas. 

3.4.5. Prasības, pārvietojot smagumus. 
DA prasības, pārvietojot smagumus, reglamentē MK 2002.06.08. noteikumi Nr.344. Lai 

strādājošais negūtu traumu (īpaši muguras traumu), jācenšas ievērot šādas prasības: 
• Pārvietojamā krava nedrīkst būt pārāk smaga vai liela, 
• Krava nedrīkst būt neparocīga vai grūti satverama, 
• Kravai jābūt stabilai, tās saturs nedrīkst sakustēties, 
• Krava jāpārvieto, turot tuvu pie ķermeņa, izvairoties no ķermeņa saliekšanas vai pagriešanas, 
• Kravas pārvietošanas vieta nedrīkst būt pārāk šaura (piem. tranšeja), tai jābūt pietiekami 

apgaismotai, 
• Pamatne, pa kuru pārvietojas strādnieks ar kravu, nedrīkst būt slidena, 
• Nav pieļaujama kravas pārvietošana ar rokām lielā attālumā. 

4. Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība. 

4.1. Izmeklēšanai pakļautie nelaimes gadījumi. 
Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtību nosaka MK 2009.25.08. noteikumi 

Nr.950.  
Izmeklē nelaimes gadījumu, kurā: 



• cietušajam iestājies darbspēju zaudējums uz laiku, kas ir ilgāks par vienu diennakti.  
• iestājusies cietušā nāve darba vietā vai cietušais miris darba vides faktoru iedarbības dēļ; 
• cietušo sakodis iespējami inficēts dzīvnieks vai insekts (piemēram, ērce), cietušais saskāries ar asinīm 

vai citiem šķidrumiem, vai priekšmetiem, kas ir inficēti vai ir iespējami inficēti, un pēc šīs saskares vai 
koduma ir konstatēts inficēšanās risks, arī ja nav iestājusies tūlītēja darbnespēja. 

Nelaimes gadījumu izmeklēšana attiecas uz nelaimes gadījumiem, kas notikuši ar cietušo: 
• uzņēmuma teritorijā (darba vietā) darba laikā, ieskaitot darba laika pārtraukumus; 
• pildot darba vai dienesta pienākumus ārpus uzņēmuma teritorijas vai ārpus noteiktā darba laika, tai 

skaitā atrodoties komandējumā vai darba braucienā; 
• pārvietojoties starp objektiem, ja šī darbība saistīta ar darba vai dienesta pienākumiem, kā arī ar 

darba devēja rakstisku rīkojumu vai darba devēja uzdevumā darba vajadzībām izmantojot 
personisko transportlīdzekli; 

• atrodoties darba devēja valdījumā esošā transportlīdzeklī tiešā ceļā uz darbu vai no darba vai 
atrodoties darba devēja valdījumā esošā transportlīdzeklī maiņu starplaikā; 

• veicot jebkuru darbību darba devēja interesēs, kas nodrošina darba procesa netraucētu norisi vai 
vērsta uz darba devēja zaudējumu novēršanu vai cilvēka veselības un dzīvības glābšanu, arī ja nav 
bijis darba devēja rīkojums; 

• ja, cietušajam pildot darba pienākumus, vienreizēja (ne vairāk kā vienas darba maiņas laikā) darba 
vides riska faktoru iedarbība uz organismu izraisījusi akūtu slimību vai hroniskas slimības 
saasināšanos vai cietušā veselības traucējumus izraisījuši dzīvnieki vai kukaiņi, vai veselības 
traucējumi radušies dabas katastrofas rezultātā; 

• pie cita darba devēja viņa pilnvarotas personas vadībā vai veicot darba vai dienesta pienākumus 
darba devēja uzdevumā pie cita darba devēja (cita darba devēja teritorijā); 

• ja nav noslēgts darba līgums, bet Valsts darba inspekcija (turpmāk – inspekcija) konstatē, ka cietušais 
veicis darbu pie darba devēja 

4.2. NG izmeklēšanas kārtība. 
• 1.Ja noticis NG , nodarbinātajam un NG lieciniekiem nekavējoties par to jāziņo darba devējam, 

tiešajam darba vadītājam vai darba aizsardzības speciālistam, 
• Darba devējam, tiešajam darba vadītājam vai DA speciālistam un lieciniekiem nekavējoties 

jānodrošina NG cietušajam pirmo palīdzību un jāizsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību (NMP). Ja 
ir aizdomas par kaulu lūzumiem, NG cietušo pirms NMP brigādes ierašanās pārvietot aizliegts. 
Aizliegts dot NG cietušajam  jebkādus medikamentus, kā arī lietot jebkādus brūču apstrādes līdzekļus 
pirms NMP brigādes ierašanās. Izņēmuma gadījumi ir, ja kādam no strādājošajiem ir atbilstoša 
medicīniskā izglītība un sertifikāts, kā arī , dodot  NG cietušajam tam zināmus medikamentus pēc 
paša cietušā lūguma. 

• Līdz NG  izmeklēšanas sākumam notikuma vietu jāsaglabā neskartu, ja tas neapdraud cilvēku dzīvību, 
veselību un vidi, neizraisa avārijas risku vai ugunsgrēku un netraucē darba procesu. 

• Ja nav iespējams notikuma vietu saglabāt neskartu, uzreiz pēc NG dokumentāli jāfiksē esošo situāciju 
NG vietā. 

• Divu darbdienu laikā pēc NG vai pēc informācijas saņemšanas par NG, darba devējam (MK 
2005.09.08. not. Nr. 585 5.9.apakšpunktā, 23. un 24.punktā  minētajos gadījumos - Valsts darba 
inspekcija) no ārstniecības iestādes jāpieprasa izziņu par cietušā veselības traucējumu smaguma 
pakāpi. 

• Lai varētu veikt NG uzskaiti, ārstniecības iestāde pēc darba devēja vai Valsts darba inspekcijas 
pieprasījuma bez maksas izsniedz izziņu par cietušā veselības traucējumu smagumu. 

• NG izmeklē izmeklēšanas komisija, kuru ar rakstisku rīkojumu izveido darba devējs ne vēlāk, kā 5 
darbdienu laikā pēc NG. Komisijas sastāvā ir: 



• darba devēja norīkota persona, 
• DA speciālists vai persona, kas pilda DA speciālista pienākumus, 
• nodarbināto uzticības persona vai galvenā uzticības persona, ja tādas ir ievēlētas, 
• citi speciālisti, ja tas ir nepieciešams. 

• Komisija pēc tās izveidošanas vai inspekcijas amatpersona pēc attiecīgā ziņojuma saņemšanas 
nekavējoties uzsāk  un  6 darbdienu laikā pabeidz NG izmeklēšanu, kā arī sastāda aktu  (MK not. Nr. 
585 4. piel.) vai atzinumu (MK not. Nr. 585 5. piel.) par NG darbā.  

• 9.Aktā norāda traumēšanās faktorus saskaņā ar MK not. Nr. 585 6. piel., NG cēloņus un pasākumus 
to novēršanai.  

• Atzinumu sastāda, ja izmeklēšanā noskaidrots, ka: 
• NG, pēc kuras ir iestājies darbspēju zudums vai nāve, ir tiešā cēloņsakarībā ar to, ka cietušais 

lietojis alkoholiskās, toksiskās, psihotropās un citas kaitīgas vielas, un to nav izraisījusi minēto 
vielu izmantošana darba procesā vai attiecīgo vielu neatbilstoša uzglabāšana vai pārvietošana. 

• nāves cēlonis nav saistīts ar NG, un to apstiprina tiesu medicīnas ekspertu atzinums. 
• izdarīta pašnāvība vai tās mēģinājums, un to apstiprina tiesībsargājošās institūcijas. 
• NG noticis, darba ņēmējam izdarot noziedzīgu nodarījumu, un par to ir ierosināta krimināllieta, 

izņemot gadījumu, ja darba ņēmējs tiek saukts pie kriminālatbildības par CSN pārkāpšanu, 
vadot transportlīdzekli. 

• NG noticis pirms vai pēc darba laika, pusdienas vai citā pārtraukumā un nav konstatēta darba 
vides riska faktoru iedarbība, izņemot gadījumus, kad darba ņēmējs saskaņā ar darba 
pienākumiem glābis citu personu vai īpašumu un novērsis draudošās briesmas. 

• NG noticis strīda laikā, un tā cēlonis nav saistīts ar darba pienākumu pildīšanu. 
• nav darba līguma ar darba devēju vai cita juridiska dokumenta, kas apliecina, ka cietušais ir 

nodarbināts pie attiecīgā darba devēja, un cietušais nav cits darba ņēmējs. 
• 10.4. punktā minētajā gadījumā aktu sastāda 15 dienu laikā pēc tiesas lēmuma pieņemšanas. 
• Ja par nelaimes gadījumu nav paziņots darbdienas laikā vai NG cietušajam darbspēju zaudējums 

iestājies vēlāk, komisija vai inspekcijas amatpersona izmeklē NG mēneša laikā pēc rakstiska 
iesnieguma vai citas rakstiskas informācijas saņemšanas, izsniedzot aktu vai atzinumu. 

• Aktu vai atzinumu sastāda 4 eksemplāros. Pirmajam eksemplāram pievieno izmeklēšanas   
materiālus.  

• Ja NG cietuši vairāki darba ņēmēji, aktu vai atzinumu sastāda par katru NG cietušo vai bojā gājušo. 
• Nelaimes gadījuma speciālo izmeklēšanu veic, ja NG: 

• konstatēta viena vai vairāku cietušo nāve,  
• cietušajam konstatēti smagi veselības traucējumi, 

• Par 15. punkta minētajiem NG (arī, ja cietušais miris NG izraisītajā darbnespējas periodā) darba 
devējs nekavējoties paziņo Valsts darba inspekcijai un tai Valsts policijas pārvaldei, kuras darbības 
zonā noticis NG. Paziņojumā norāda darba devēju, datumu, laiku un vietu, cietušo skaitu, vārdu, 
uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietu, profesiju, kā arī sniedz ziņas par  izpildāmo darbu un NG 
apstākļiem . 

• NG speciālo izmeklēšanu veic Valsts darba inspekcijas amatpersona vai tās organizēta komisija 
saskaņā ar 2009.08.25. MK  noteikumi Nr. 950 prasībām.  

• Nelaimes gadījumus, kas notikuši darbā ar kravas celtņiem vai zemes rakšanas mašīnām  izmeklē 
saskaņā ar  2008.14.07 noteikumiem Nr. 535 " Bīstamo iekārtu  avāriju izmeklēšanas kārtība." 

4.3. Nelaimes gadījumu darbā uzskaite.   
• NG, par kuriem sastādīts akts vai atzinums, darba devējs reģistrē un uzskaita NG darbā uzskaites 

žurnālā (MK not. Nr. 950 8. pielikums). 



• Valsts darba inspekcija reģistrē un uzskaita visus valstī reģistrētos NG, par kuriem sastādīts akts vai 
atzinums. 

 
Izstrādāja : 
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