DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS

1. PROJEKTA INFORMATIVA DALA

Darbu organizacijas projekts (turpmak teksta - DOP) izstradats saskana ar Blvniecibas likumu,
2014.gada 1.oktobra MK noteikumiem Nr. 500 ,Visparigie blvnoteikumi”, VAS ,Latvijas Valsts celi”
izdevumu ,,Celu specifikacijas 2017”.

DOP meérkis:

. Blvniecibas laika nodrosinat bives vai tas daJu mehanisko stipribu un stabilitati;

. Ugunsdrosibas pasakumu nodrosinajums blves celtniecibas darbu veikSanas laika;

. Darba aizsardzibas un drosibas pasakumu nodroSinajums bulves celtniecibas darbu

veiksanas laika.
Objekta atrasanas vieta :
1.1. Objekts tiek projektets viena dala, buvprojekta katru ielu paredzot atseviska karta/dala:
- |l karta— Austrumu iela-594.5m;
- Il karta - Mérnieku un Siguldas ielas-335.4m;
- Il karta — Kaléju iela-334.9m;
- IV karta—Lacplésaiela-161.8m;
-V karta — Aspazijas iela-321.7m;
- Vlkarta - Bérzu iela-353.7m;
- VIl karta - Merkela iela-287m.
Darbu nodosana ekspluatacija:

. Objekta nodosana ekspluatacija var tikt paredzéta vairakas kartas péc Blvuznémeéja
izstradatiem priekslikumiem, un saskanoSanas ar Pasatitaju, bdvuzraugu un
autoruzraugu.

2. BUVDARBU SAGATAVOSANAS DARBU APRAKSTS

2.1.Buvlaukuma vieta

Materialu krautuve, iznemot videi bistamos, bez mehanismu novietosSanas, tiek izvietota pie érti
piebraucamas vietas. Mehanismu un administrativo telpu atrasanas vieta péc vienosanas.

Mazgabarita materialu un instrumentu noliktava tiek veidota parvietojama noliktavas
konteiner.

Lai izvairitos no cilvéku ieklisanas bistamajas zonas, tas janorobeZo ar aizsargnoZogojumiem
atbilstosi LVS 23407-78 (LVS 12.4.059-89), kur$s nosaka funkcionalas nozimes noZogojumu ar
aizsargajosam, drosibas un bridinajuma funkcijam, ka arT noZogojumu uzstadiSanas vietu (iekséjo un
aréjo) un stiprinajuma veidus. Minétajam standartam jabit pieejamam atbildigajam bivdarbu vaditajam
un jaatrodas objekta. Objekta noZogojuma veids janorada izstradataja darbu veikSanas

2.2.Geodezisko darbu izpilde

So darbu ietvaros tiek nospraustas tiklu trases un veikta pagaidu reperu nostiprinasana,
atbalstpunktu izveide no kuriem bulvniecibas gaita tiks veikti geodéziskie mérijumi. Geodéziskie darbi
blvlaukuma tiek veikti saskana ar LBN 305-15 ,,Geodéziskie darbi blvnieciba”.

Péc tam janosprauz izblveéjamo komunikaciju asis, jaiezimé tranSeju robeZas raksanai
paredzétam posmam (posmiem), un jaatzimé bistamas zonas. Skaidri un neparprotami daba tiks



iezimétas ielu sarkanas linijas un atzimétas vietas, kur tiek Skérsotas esosas komunikacijas. Asis un
robezZas jaatzime, izmantojot geodéziskos instrumentus ar derigiem metrologisko parbauzu terminiem.
Asis un robezas drikst nospraust tikai personas, kuram ir licences geodeézijas darbu veiksanai.

2.3.Apsardzes sistémas izveide

NepiecieSamibas gadijuma, Bavuznémeéjs bivlaukuma nodrosSina ar darbu izpildi saistito
materialo vertibu apsardzi.

Blvlaukuma apsardze nodrosina nepiederosu personu (t.i. personu bez specialas caurlaides)
ieklGsanu bavlaukuma teritorija, ka ari veic ienako$o/izejoso materialu, elektroinstrumentu un iekartu
registraciju un kontroli.

Mazgabarita bavmateriali un instrumenti tiek uzglabati parvietojama noliktavas konteineri, kurs
tiek noslégts, noplombéts un nodots apsardzei darba dienas beigas.

3. BUVDARBU ORGANIZACIJA

3.1. Buvdarbu organizacijas vispareéjie noteikumi

3.1.1. Buvdarbu veiksanas vietu norobeZzosana

Pirms bivdarbus uzsakSanas esosas apbilives apstaklos Blvuznéméjs iezimé un norobeZo
bistamas zonas, kuras apzimé ar droSibas zZzimém un uzrakstiem saskana ar Darba aizsardzibas likuma
25.panta 7.punktu Ministru kabineta noteikumi Nr.400 “Darba aizsardzibas prasibas droSibas zimju
lietoSana” nosprauZ esoSo pazemes komunikaciju un citu badvju asis vai iezimé to robezas.

Lai izvairttos no cilvéku iek|GSanas bistamajas zonas, tas janorobeZo ar aizsarg noZogojumiem
atbilstosi LVS 23407-78 (LVS 12.4.G59-89), kur$ nosaka funkcionalas nozimes noZogojumu ar
aizsargajosam, drosibas un bridinajuma funkcijam. Ka ari nosaka noZogojumu uzstadiSanas vietu (iekS€jo
un aréjo) un stiprindjuma veidus (atbalsta un parkares). Minétajam standartam jabit pieejamam
blvlaukuma biroja. Ka art jaievéro MK noteikumi. Nr.400 “Darba aizsardzibas prasibas drosSibas zimju
lietoSana”.

Bistamo zonu noteikSanu veic atbildigais blvdarbu vaditajs pirms darbu uzsakSanas. Saskana ar
blvdarbu vaditaja rikojumu tiek veikta bivdarbu veikSanas vietas norobeZosana.

Vienu nedélu pirms rakSanas darbu sakuma, rakstiski jabridina blakus esoSo maju

iedzivotajus, pie kuru majam nevarés piebraukt ar automasinam, noradot art aptuvenu laiku, cik
ilgi minétas neértibas planotas. Traucét piebraukSanu Tpasumiem atlauts tikai Tpasos iznémuma
gadijumos, to iepriekS saskanojot ar 1pasniekiem. Visu blvdarbu periodu janodroSina pieklisana
piegulo$o zemju Tpasniekiem. Sajos pazinojumos ari janorada konstrukcijas, piem., sétas, kuras zemes
gabala Tpasniekam ir janojauc vai japarvieto, ka ari kadi apstadijumi un citas lietas blvniecibas laika var
tikt sabojatas josla starp celu un ipasuma robezu.

Pirms blvdarbu uzsak$anas javienojas ar visiem lielajiem uznémumiem un auksaimniekiem, kas
izmanto celu, lai varétu optimali saskanot cela izblves grafiku ar auksaimniecibas u.c. darbiem.

3.1.2. Autotransporta kustiba buvlaukuma

Pirms darbu uzsakSanas Blvuznémeéjam ir pienakums izstradat Darbu veikSanas projektu, kura ir
ieklaujams arT bavdarbu laika grafiks un bavdarbu tehnologija. Balstoties uz izvélétajam tehnologijam un
laika grafiku, tiek izstradata satiksmes organizacijas shéma, kura ir skaidri noraditi apbraucamie celi,
izmantojamas celazimes, markéjumi (horizontalie un vertikalie), izmantojamie luksofori, apgaismojums
un operativa transporta piekjuves vietas. Blivuznémeéja pienakums ir nodrosSinat maksimali Tsu laiku



satiksmes slégSanai. Satiksmes organizacijas shéma pirms blvdarbu uzsaksanas ir jasaskano visas
atbildigajas institdcijas.

3.1.3. Satiksmes organizacija biivdarbu laika

Visas projekta izblves vietas janodroSina piekluve privatipaSumiem, satiksmes organizacija
paredzéta atbilstoSi MK noteikumos Nr. 421 , Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem” dotajam
tipveida shémam. Izmantota shéma Nr. 1 — satiksmes organizacija celam ar vienu brauksanas joslu katra
brauk$anas virziena (Slégta 1 brauk$anas josla, divvirzienu satiksme organizéta ar cela Zzimém). Parbaves
ietvaros, veicot brauktuves segas demontaZzas un jaunas segas izbilves darbus, paredzéts transporta
plismas no remontéjamas brauktuves puses parcelt uz otru brauktuves pusi, brivaja brauktuves pusé
organizéjot mainvirziena kustibas reZimu.

NepiecieSamibas gadijuma mainvirziena kustibas nodrosinasanai izmantot luksoforus!

Blvdarbu zona gan bivniecibas laika, gan péc bivdarbu pabeigsanas un pirms bives odosanas
ekspluatacija jabut uzstaditam attiecigajam cela zimém, atbilstosi MK noteikumiem Nr. 421 , Noteikumi

......

Blvniecibas laika parblvejama iela janorobeZo ar cela zimém Nr.302., kas atlauj kustibu tikai
autovaditajiem, kas dzivo vai strada ielas teritorija, janodroSinaapbraucamo celu shémas tuvakajos
krustojumos abpus objektam.
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1.att. Bavdarbu gaita izmantojamie pagaidu satiksmes organizacijas lidzekli (zim&jumu numuri
atbilstosi MK noteikumiem Nr. 421 ,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem”)

3.1.4. Drosibas tehnikas noteikumi, darba aizsardziba un ugunsdrosibas

pasakumi

Péc buvatlaujas sanemsanas tiek noteikta persona, kura ar uznémuma vaditaja rikojumu
noziméta veikt darba aizsardzibas specialista pienakumus bavobjekta saskana ar amata aprakstu un ir
apmacita Latvijas Republikas Ministru, kabineta noteiktaja kartiba.

Katrai objekta blvnieciba iesaistitai personai tiek veikta darba aizsardzibas ievadinstruktaza,
kuru veic bivuznéméja darba aizsardzibas inZenieris ievérotas Latvijas Republikas MK noteikumu Nr.749
“Apmacibas kartiba darba aizsardzibas jautajumos” prasibas. Darba aizsardzibas ievadinstruktazas
pamata ir visparéjas nostadnes un prasibas par darba aizsardzibu uznémuma, kuras pamata ir LV darba
aizsardzibas likums, un uznémuma iek$éjas kartibas noteikumi. Darba aizsardzibas instrukcijas darba
vieta veic blivuznémeéja atbildigais blvdarbu vaditajs ievérotas Latvijas Republikas MK noteikumu Nr.749
“Apmacibas kartiba darba aizsardzibas jautajumos” prasibas. Darba aizsardzibas instrukcijas darba vieta
izstradatas katram amatam atseviski nemto véra uznémuma darba specifiku un darba apstak|us.

Instrukcijas izstradajot tiek ievérotas Latvijas Republikas LM 14.07.1997 rikojums Nr.252 “Par
darba drosibas instruktazam” prasibas un kompetentu institlciju rekomendacijas, ieteikumi. lzstradatas,
vai uzlabotas instrukcijas apstiprina Tehniskais direktors.



3.1.5. Materialu piegazu organizésana buvlaukuma

Lielgabarita materialu piegades objekta tiek organizétas saskanojot to laikus ar atbildigo
blvdarbu vaditaju un nemot véra celtniecibas - montazas darbu grafiku, lai tiktu nodrosSinata kravas
izkrausana nekavéjot celtniecibas darbus.

Caurulu kravas izkrausana no automasinas:

e  Esosas caurulu iepakojuma parbidisanai masina nedrikst izmantot lauzni;

e Vienmer jalieto pacelS8anas auduma siksnas, pieméram, no tekstilmateriala vai tml. KéZu un trosu
izmantoS$ana nav atlauta;

e  PacelSanas siksnas uz caurulu iepakojuma ir janostiprina 2 m attaluma uz katru pusi no iepakojuma
vidus;

e  Jebkura gadijuma jaizvairas no palesu, caurulu un veidgabalu nokriSanas un spécigas sasiSanas to
izcelSanas laika;

e Cauru)u iepakojumi un paletes jaizkrauj uz stingra pamata bez straujiem gridieniem.

Sanemto materialu parbaudi un kontroli var veikt:

e Pécto markéjuma;

e  Péctoizméra — diametrs, sieninas biezums, caurulu garums;

e  Pécto aréja izskata - skatoties uz caurulém bez palielinasanas iericém, aré&jai caurules virsmai jabat
bez skrambam vai

e iespiedumiem un citiem virsmas defektiem, kuri var ietekmét to stingribu un ekspluataciju;

e  Caurules un to veidgabalus, kam saules ultravioletas apstarosanas limits ir parsniegts, nedrikst
lietot.

Caurulu uzglabasana jaievero $adi nosacijumi:

e  caurules janovieto t3, lai tas balstitos uz lidzenas pamatvirsmas;

e  atseviSku caurulu krautnu augstums nedrikst parsniegt 1 m. Caurulu krautnes no saniem
janostiprina;

e plastmasas caurules |oti karsta vasaras laika jasarga no parmérigas sakar$anas. Sados apstakl|os
ieteicams izveléties énainu uzglabasanas vietu vai nosegt caurules ar gaisu, gaismas necaurlaidigu
brezentu vai citu parsegu.

3.2. Buvdarbi

Blvdarbu kvalitates parbaude tiek veikta saskana ar Bavuznéméja izstradatiem katra dabu veida
kvalitates kontroles planiem un Visparigajiem buvnoteikumiem.

3.2.1. Zemes darbi

Tiek veikta augsnes, cela virskartas nonemsana un grunts planésana. Tiek veikta augsnes, cela
virskartas aizveSana, bet atpakalberamo grunti novieto speciali paredzétas vietas. Darbi tiek veikti
saskana ar Blvuznémeéja izstradatiem kvalitates kontroles planiem un izstradato bavprojektu.

3.2.2. Aréjo inZenierkomunikaciju izbiives darbi

Aréjo inZzenierkomunikaciju izblve tiek veikta saskana ar darbu veik$anas grafiku.

Bistamas vietas izraktas transejas janorobezZo ta, lai tajas nevarétu iekrist cilvéki. Par Gdens
padeves atslégSanu vai partraukumiem Udens padevé iedzivotaji jabridina rakstiski ne velak ka 24
stundas pirms Udens padeves partraukSanas. Gadijuma, ja UGdens padeves partraukums parsniegs
komunalas saimniecibas piegades noteikumos noteikto, tad partraukuma laika Bivuznémeéjam
iedzivotajiem dzeramais tdens japiegada.

RakSanas darbu laika un lidz pat tranSeju aizbérSanai nedrikst pielaut grunts blivuma
samazinasanos ap transejai paraléli ejosajam pazemes komunikacijam. Vietas, kur transejas Skérso



eso$as komunikacijas, raksanas darbi tiks veikti to dienestu darbinieku klatbGtné, kuri ekspluatés Sis
komunikacijas.

Tikla traséjums ir atkarigs no teritorijas reljefa, geologiskajiem un hidrologiskajiem apstakliem,
kvartalu apbives, izblves pakapenibas, pazemes komunikacijam u.c. Pirms izblves darbu uzsaksanas ir
jabat pietiekamai buvobjekta apsekoSanas izpétei, lai noteiktu esoSo caurulu, kabelu vai citu pazemes
inZenierkomunikaciju atrasanas vietu. Ja apsekoSanas izpétes rezultati ietekmé esosSa projekta
realizaciju, ir javeic atbilstosas izmainas projekta.

Skérsojot jebkuru cietu konstrukciju, $kérsojuma vieta
obligati ir jaizblve aizsargCaula, kas pasarga cauruli no deformacijas vai cita veida bojajumiem, kas var
rasties cietas konstrukcijas nobides rezultata piem., konstrukcijas nosésanas. Izblvejot izvadu no ékas,
vai art ievadu un izvadu no dzelzsbetona akas, obligati ir jaizbaveé aizsargéaula.

Ja caurules iebuves darbi tiek partraukti, ieteicams uz laiku caurulu galus noslégt. Galus
aizsargajosas uzmavas nevajadzétu nonemt lidz bridim, kad tiek atsakti caurulu izbGves darbi un/vai
caurules savienoSanas darbi. Savieno$anas bridi ir jaizvairas no transeja eso$as grunts iek|lGSanas
caurulés. Grunts, kas ir iekluvusi caurulé, jaiznem ara no tas (caurules iekSpusei ir jabat tirai).

a!DNIOD!C

TransSejas rakSanas un caurulu instaléSanas laika
transejai ir jabat sausai un brivai no lietus Gdens un gruntsidens. Gruntsidens limena pazeminasanas
pasakumi nedrikst ietekmeét esoSos caurulvadu tiklus un to stiprinajuma balstu konstrukcijas. Pirms veikt
gruntsidens limena pazeminasanas darbus, ir jaizvértée zema gruntsudens limena un ta kustibas
(cirkulacijas) ietekme uz grunts stabilitati teritorija, kur ir paredzéts veikt Sos darbus. Caurulu izbilves
vieta beidzot gruntsiidens pazeminasSanas darbus visas pagaidu novadcaurules, kas ir saistitas ar
gruntsiidens pazeminasanas darbiem, ir atbilstosi janoslédz un janovac.

1 TransSejas sienas jeb transejas sanu balsti
2 Pamatpildijuma karta

3 Sakotnéja aizpildijuma karta

4 Sanu pildijums

5 Apakséjas pamatnes pildijuma karta

6 Transejas pamats jeb pamatne

DN/OD Caurules aréjais diametrs, mm



H Transejas dzilums
a — apakséjas pamatnes dzilums
Minimalais transejas platums (DN/OD + L), [m]

DN/OD I -
/0D, Transeja ar Transeja bez balstiem
[mm] ; - .
balstiem B>60 | B<60
< 200 DN/OD + 0.40 DN/OD + 0.40

250 < 315 | DN/OD + 0.50 | DN/OD +0.50 | DN/OD +0.40
315 < 500 | DN/OD +0.70 | DN/OD + 0.70 | DN/OD +0.40

¢ — sakotnéjas aizpildijuma kartas dzilums
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Vertibas DN/OD + L, L/2 ir vienads ar minimalo darba telpu starp cauruli un transejas sienu vai

balstu, kur:
e DN/OD - ir caurules nominalais/ar&jais diametrs, [m];
e [ -ir bezbalsta tranSejas malas lenkis, kas ir izmérits horizontali un noradits, [o].

Vietas, kur skérsojosas komunikacijas atrodas zem ieblvéjamajiem caurulvadiem, ar rokam jarok
20 cm dzilu padzilinajumi, lai parliecinatos, ka attalumi starp komunikacijam atbilst pielaujamajiem. Ja
attalums bis mazaks par pielaujamo, par to nekavéjoties jainformé bivniecibas uzraugus.

Blakus kokiem raksanas darbus, izmantojot tehniku, var veikt tikai tad, ja attalums no kokiem
[idz tranSejas malai ir lielaks par 1,5 m. Izrakto dazadu tipu grunti, janober atseviski un nesajaucot,
pieméram, celu materialus, augsni, smiltis utt.

Lidz caurulvadu ieguldisanas limenim transejas jaaizpilda ar rupju smilti, un janoblieté tas.
Transeju un blvbedru aizbérsanai iztrukstosas grunts vieta atpakal aizberamais materials japieved.

Virs kontrolakam zalaja zona uzstada ¢uguna likas ar vakiem, kas paredzéti vismaz 40 tonnu
slodzei, ta, lai lku augSas bdtu 5 — 7 cm virs zemes virsas. Liku augstuma aptuvenai uzstadisanai
izmanto betona reguléSanas gredzenus. Braucamaja dala izblvétajam grodu akam uzstada likas ar
vakiem, kas paredzéti 40 tonnu slodzei, t3, lai [Gku augsas batu Iidz ar zemes virsu.

Grants seguma atjaunoSanai izmanto granti, kas iziet caur 75 mm caurumu sietu un ir bez mala
piemaisijumiem un parmérigi daudz putekliem. Auksta laika nedrikst izmantot sasalusu granti, kas satur
ledu. Grantéta slana pacélumi un pazeminajumi nedrikst bat lielaki par 10 mm.

Pirms caurulu ieguldiSsanas transeja japarliecinas, vai grunts sablivéjums transejas dibena ir
pietiekams. Ja grunts sastav no vidgji blivas vai blivas smilts, tad caurules gulda tiesi uz transejas dibena,
pirms tam to nolidzinot un noplanéjot ta, lai caurules visa garuma balstitos uz transejas dibena, iznemot
savienojuma vietas. TranSejas apakSéjas virsmas iztira ta, lai tajas nebdtu nekadi materiali, kas varétu
sabojat caurules parklajumu.



Caurulu savienojumu uzmavas novieto horizontali un Tpasu uzmanibu japievéers tam, lai novérstu
uzmavas iek$éjas virsmas vai caurulu tievgalu bojajumus, kas var iespaidot caurulu savienojuma
blivejumu. Gumijas savienojumu gredzenus un blives [ldz montazas bridim novieto vésa, sausa vieta
prom no saules gaismas, taukiem, ellas vai ozona avotiem — tadiem ka dienasgaismas lampas un
elektriskie motori. Janodrosina, ka to uzglabasanas temperatdra atbilst izgatavotaja ieteiktajai. Javeic visi
piesardzibas pasakumi, lai novérstu caurulu un veidgabalu jebkada veida piesarnojumu. Aizbazni
janonem Tisi pirms tam, kad caurule tiks ieblvéta. Pirms ieguldiSanas katru cauruli un veidgabalu rapigi
apskata, no iekSpuses iztira visus puteklus, netirumus un iznem sveskermenus.

Caurulu apgriesanu veic péc metodes, ko apstiprinajis caurulu izgatavotajs un uzraugs,
nodrosSinot tiru un nolidzinatu galu. Péc caurulu ieguldiSsanas un savienoSanas, savienojuma vietas
aizpilda ar smilti un noblivé. Talak transeja japieber ar smiltim lidz pusei no caurules diametra un
noblive.

Caurulvadu savienoSanas procesu veic precizi, ievérojot caurulu raZotaja noradijumus.
Udensvada aku caurumus, kuros ievieto caurules, aizpilda ar betona javu. Aizbetonéjumu no arpuses
parklaj ar hidroizolacijas slani. Izveidojot izblvéjama kolektora pievienojumu esosajai kolektora skatakai.

3.2.3. Vides aizsardzibas prasibas buvdarbu laika

Blvniecibas un rekonstrukcijas darbus veikt atbilsto3i LBN 222-15 “Udensapgades bives” un LBN
223-15 “Kanalizacijas blves” prasibam.

Blvniecibas un rekonstrukcijas darbu laika nodrosSinat apkartéjas vides un virszemes
Udensobjektu aizsardzibu no piesarnoSanas ar bdvmaterialu atkritumiem un naftas produktiem no
celtniecibas tehnikas.

Blvniecibas un rekonstrukcijas darbu laika ievérot likuma “Aizsargjoslu likums” 48. panta
prasibas.

Blvniecibas un rekonstrukcijas laika radusos sadzives un bistamos atkritumus savakt Tpasi tam
paredzétas vietas un apsaimniekosanu veikt atbilstosi “Atkritumu apsaimniekos$anas likuma” 13. un 14
pantiem, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotajiem, kuri ir sanémusi attiecigo atkritumu veidu
apsaimniekosanas at|aujas.

Aizliegt sajaukt blvniecibas un rekonstrukcijas darbu laika raduSos sadzives un bistamos
atkritumus atbilstosi “Atkritumu apsaimniekoSanas likuma” 16. pantam.

3.2.4. Buvdarbu kvalitates kontrole.

Par bavdarbu kvalitati ir atbildigs buvuznémejs. Buvdarbu kvalitate nedrikst bat zemaka par LBN
222-15 “Udensapgades buves” un LBN 223 - 15 “Kanalizacijas buves” noteikto un javeic saskana ar
Visparigajiem bivnoteikumiem.

Par darba aizsardzibu blvlaukuma atbilstosi kompetencei ir atbildigs blvdarbu veicéja (galvena
blvdarbu veicgja) atbildigais blvdarbu vaditajs, bet par atseviskiem darbu veidiem — atsevisku bavdarbu
veicéju blavdarbu vaditaji. Bavdarbu vaditaji ievéro darba aizsardzibas koordinatora noradijumus.
veiksanas projektu, bdvnormativiem un celu satiksmes noteikumiem.

Par bivdarbu kvalitati ir atbildigs bavdarbu veicéjs. Blvdarbu kvalitate nedrikst bt zemaka par
Latvijas blvnormativos un attiecigajos standartos, apbives noteikumos un citos normativajos aktos vai
blvdarbu liguma noteiktajiem bavdarbu kvalitates raditajiem.

Blvdarbu kvalitates kontroles sistemu katrs blvdarbu veicéjs izstrada atbilstosi savam profilam,
veicamo darbu veidam un apjomam. Buvdarbu kvalitates kontrole ietver:

e blvdarbu veikSanas dokumentacijas, piegadato materialu, izstradajumu un konstrukciju,

ieriéu, mehanismu un lidzigu iekartu sakotnéjo kontroli;

e atseviSku darba operaciju vai darba procesa tehnologisko kontroli;



e pabeigtda (nododama) darba veida vai bivdarbu cikla (konstrukciju elementa) nosléguma

kontroli.

Darbi, kuru parbaude péc pilnigas blvdarbu pabeigSanas nav iespéjama, pienemami ar segto
darbu aktu uzreiz péc to izpildes.

Pabeigtas nozimigas konstrukcijas un segtos darbus pienem ekspluatacija ar pienemsanas aktu.

Nav pielaujama bivdarbu turpinasana, ja pasQtitajs vai bldvuzraugs (ja blvniecibai tiek veikta
blvuzraudziba) un blvdarbu veicéju parstavji nav sastadijusi un darbu izpildes vieta parakstijusi segto
darbu pienemsSanas aktu. Ja bidvuzraugs vai autoruzraugs konstaté veikto darbu neatbilstibu
blvprojektam vai blvdarbu tehnologijas prasibam, turpmakie darbi japartrauc un javeic attiecigs
ieraksts bdvdarbu vai autoruzraudzibas Zurnala, noradot izpildes terminu. Tikai tad, kad visas $aja punkta
minétas personas ir parakstijusas attiecigo segto darbu aktu, darbi turpinami.

Ja bivdarbu gaita veidojas partraukums, kura laika iespéjami ar aktu pienemto segto darbu
bojajumi, pirms blvdarbu atsaksanas veic atkartotu ieprieks veikto segto darbu kvalitates parbaudi un
sastada attiecigu aktu.

Pasatitajs bavdarbu kvalitates kontrolei visparigajos blvnoteikumos noteiktajos gadijumos
pieaicina blvuzraugu.

PasUtitajs autoruzraudzibas veikSanai visparigajos bivnoteikumos noteiktajos gadijumos
pieaicina blvprojekta izstradataju.

3.2.5. Geotehniska izpete.

Uz ielas gruntsadens [Tmenis ir pienemts tads pats ka zemesgabala un piederibas robeza. Netiek
novérota grunts sastava maina starp urbumiem.
Ja gruntsiidens novadisanu paredzéts novadit centralizéta kanalizacijas sistéma, noradit, ka:

. saskanoSanai SIA “Rajienas Siltums” jaiesniedz dokumentacija ar tehnisko risinajumu
gruntstidens novadisanai (ka, pieméram, DVP (Darbu veikSanas projekts),
apliecinajuma karte), kuras minimala sastava jabat skaidrojoSam aprakstam un
blvprojekta generalplanam ar noraditu gruntstdens novadisanas vietu;

. gruntsidens pirms novadiSanas saskanotaja vieta, janostadina smilSu kéraja;
. par gruntsidens novadisanu janoslédz ligums ar SIA ,,Rigas Gdens”.
4. BUVDARBU NODOSANA

Péc bavdarbu pabeigSanas blvuznémeéjam janovac visi mehanismi, lieka grunts un bavgruzi, kas
radusies bivniecibas laika, ka no buvlaukuma, ta ari no tam piegulosas teritorijas, jasakarto visas
ieseguma virsmas, laukumi, zalaji.

Pirms objekta nodosanas ekspluatacija janotira un jasakarto visas éku fasades, atbalsta sienas,
bortakmeni un citas norobeZojosas konstrukcijas. Visiem logu un durvju mehanismiem, santehniskajam
ietaisém un citam iericém un iekartam jadarbojas atbilstosi tehniskajam prasibam.

Izstradaja :
Rita Sondore

DARBA AIZSARDZIBAS PLANS.



1.Ievads.

Objekta paredzétie zemes darbi un kravas parvietoSanas darbi ar kravas celtni ietilpst blvdarbu
veidos ar paaugstinatas bistamibas pakapi, sastadits Sis darba aizsardzibas plans, kura noradita
informacija par stradajoSo veselibas parbauZzu un darba aizsardzibas apmacibas organizaciju, darba
devéju un darba némeéju savstarpéjam tiesibam un pienakumiem darba aizsardzibas joma, doti dati par
darba aizsardzibas organizésanu bivlaukuma, taja skaita par bdvdarbu veikSanu ierobeZojoSo faktoru
(dazadu esoso virszemes un pazemes inZenierkomunikaciju izvietojumu un aptuvenu iebtves dzijJumu),
satiksmes organizéSanu buvdarbu laika, drosas darbu veikSanas noteikumi darba ar zemes rakSanas
masinam un kravas celtniem, darba tranSejas un parvietojot smagumus ar rokam. Atseviska nodala
apkopot nelaimes gadijumu darba izmekléSanas un uzskaites kartiba. Darba aizsardzibas plans sastadits
atseviSka dokumenta veida, lai vienu ta eksemplaru varétu glabat stradnieku sadzives telpas, kur
jebkuram stradajosajam biitu iespéjams iepazities ar ta saturu. NepiecieSamibas gadijuma tiesais
blvdarbu veicéjs izstrada darba aizsardzibas projektu konkrétam bivdarbu operacijam darbu veikSanas
projekta sastava.

2. Darba aizsardzibas sistémas tiesiskie pamati.

2.1. Stradajoso pienakumi un tiesibas darba aizsardzibas joma.

Nodarbinato pienakumus un tiesibas darba aizsardzibas (turpmak DA) joma nosaka Darba

aizsardzibas likuma (DAL) Ill dala. Nodarbinato pienakumi DA joma ir sekojosi (DAL 17.p.) :

e rlpéties par savu drosibu un veselibu un to personu veselibu, kuras ietekmé vai var ietekmét
nodarbinata darbs,

¢ lietot darba aprikojumu saskana ar normativajos aktos noteikto dokumentaciju,

¢ lietot kolektivos DA lidzeklus , ka ari vina riciba nodotos individualos aizsardzibas lidzeklus (IAL)
saskana ar normativajos aktos noteikto dokumentaciju,

e jeverot droSibas zimes , ka arl lietot drosibas ierices, ar ko apgadats darba aprikojums un darba
vieta, saskana ar normativajos aktos noteikto dokumentaciju,

¢ nekavejoties zinot darba devéjam, tieSajam darba vaditajam vai DA specialistam par nelaimes
gadijumu darba, ka arT par jebkuriem darba vides faktoriem, kuri rada vai var radit risku personu
drosSibai un veselibai, ka ar1 par trikumiem uznémuma DA sistéma3,

e piedalities darba deveéja rikotajas instruktazas un apmacibas DA joma,

e sadarboties ar darba devéju vai DA specialistu, lai izpilditu prasibas, kas ietvertas Valsts darba
inspekcijas atzinumos, bridinajumos, rikojumos,

e sadarboties ar darba devéju un DA specialistu drosas darba vides un darba apstakju nodrosinasans,
lai neradttu risku nodarbinata drosibai un veselibai,

e apmeklét OVP saskana ar darba devéja rikojumu.

Nodarbinato tiesibas atteikties no darba veikSanas (DAL 18.p.) , ja:

e attieciga darba veikSana rada vai var radit risku nodarbinata vai citu personu drosibai un veselibai un
sads risks nav novérsams citada veida,

¢ lietojamais darba aprikojums vai darba vieta nav apgadata ar nepiecieSamajam droSibas iericém vai
nodarbinata riciba nav nodoti nepiecieSamie IAL,

e attieciga darba veikSana saistita ar tada darba aprikojuma lietosanu, kas neatbilst nodarbinata
profesionalajai sagatavotibai vai darba devéja sniegtajai instruktazai DA joma,

e nav ievéroti Valsts darba inspekcijas bridinajumi, rikojumi vai lemumi par DA organizaciju attiecigaja
darba vieta.



Par atteikSanos no darba veikSanas nodarbinatais nekavéjoties zino tiesajam darbu vaditajam vai
DA specialistam, vai darba devejam, vai uzticibas personai, ja tada ir ievéléta. Nav pielaujama nekadu
nelabvéligu seku radiSana nodarbinatajam par $aja panta minéto ricibu, iznemot rupju neuzmanibu vai
gadijumus, kad darbinieks rikojies ar launu noltku.

2.2. Darba deveja pienakumi un tiesibas darba aizsardzibas joma.

Darbuznémeja pienakumus , veicot buvdarbus, nosaka MK 25.02.2003. noteikumi Nr. 92 “DA

prasibas , veicot blvdarbus”, kas nosaka:

¢ lai bavlaukuma nodrosinatu nodarbinato drosibu un veselibas aizsardzibu, darbuznemejs:

e atbilstoSi bavlaukuma un bivdarbu raksturam, darba apstakliem un riska faktoriem veic
pasakumus, kas nodroSina darba vietu atbilsttbou MK not. Nr. 92 VI nodalas “DA prasibas
darba vietu iekartoSanai bavlaukumos” un VIII nodalas “DA papildu prasibas darba vietu
iekartosanai arpus telpam”,

e ievero projekta sagatavoSanas koordinatora un projekta izpildes koordinatora noradijumus.

e veicot blvdarbus, darbuznéméjs nem véra DAL noteiktos DA principus, art attieciba uz:

e bavlaukuma norobezoSanu un tiribas un kartibas ievérosanu taj3,

e  darba vietu izvéli. Nosakot parvietoSanas un kustibas marsrutus un blvmasinu izvietoSanas
zonas, nem véra nepiecieSamibu brivi piek|it katrai darba vietai,

e daZadu materialu izmantoSanas apstakliem,

e bOvmasinu un iekartu tehnisko apkalpi un parbaudém, uzsakot ekspluataciju, ka art
regularam parbaudém ekspluatacijas laika, lai novérstu defektus, kas rada risku
nodarbinato drosibai un veselibai,

e dazadu materialu uzglabasanas zonu ierikoSanu un markésanu,

e izmantoto bistamo vielu un materialu savaksanu un parvietosanu,

e atkritumu un bivgruzu glabasanu, savaksanu, parvietoSanu un likvidesanu,

e dazadiem darbiem vai darba posmiem paredzéta izpildes termina mainu, pamatojoties uz
darba gaitu bavlaukuma,

e  sadarbibu ar pasnodarbinatajiem,

e sadarbibu un darbu saskanosanu ar citu darbu veicéjiem bidvlaukuma tuvuma.

o Darbuznemeéjs sniedz nodarbinatajiem vai vinu uzticilbas personam, ja tadas ir ievéletas,
saprotamu informaciju par visiem pasakumiem, kas saskana ar DAL noteiktajam prasibam tiks
veikti buvlaukuma nodarbinato darba drosibai un veselibas aizsardzibai.

o Darbuznemeéjs konsultéjas ar nodarbinatajiem vai to uzticibas personam, ja tadas ir ievélétas, un
nodroSina to Idzdalibu visu ar nodarbinato darba droSibu un veselibas aizsardzibu saistito
jautajumu risinasana.

Darba devéja tiesibas un pienakumus DA joma nosaka DAL Il nodala. Organizéjot DA sistému

uznémuma, darba devéjam ir $adas tiesibas:

e saskana ar likumu piemérot nodarbinatajiem disciplinarsodus par DA normativo aktu un citu DA

noteikumu parkapumiem, ka arT darba devéja prasibu neizpildi DA jautajumos,

¢ noteikt papildu apmacibu DA jautajumos nodarbinatajam, kur$ parkapis DA normativos aktus vai

citus DA noteikumus, ja Sads parkapums nav radijis risku citu cilvéku droSibai un veselibai,
apmacibas laika nodarbinatajam saglabajot minimalo algu,

e piemérot darba vides riska novértésanai metodi un standartus, kas atbilst uznémuma tehniskajiem

un ekonomiskajiem resursiem, komercdarbibas veidam un darba apstakliem,

¢ noteikt nodarbinatajiem garantijas un atvieglojumus DA joma papildus normativajos aktos

noteiktajam garantijam un atvieglojumiem,

e jerosinat noslégt vienoSanos ar nodarbinatajiem DA pasakumu, tiem nepiecieSamo lidzeklu apjoma

un to izmantosanas kartibas noteikSanai saskana ar DA normativo aktu prasibam,



e apstridet Valsts darba inspekcijas amatpersonu bridinajumus, rikojumus vai lémumus likuma
noteikta kartiba.

3. Darba aizsardzibas sistémas organizacija buvlaukuma.

3.1. Visparigie dati.

DA prasibas veicot buvdarbus reglamenté MK not. Nr. 92. Saskana ar So noteikumu 3.1.1., 3.1.4,,
3.4. punktiem, veicamie dzerama udensvada tikla izblves darbi ir uzskatami par tadiem, kuri rada
paaugstinatu risku nodarbinato drogibai un veselibai. Sis darba aizsardzibas plana ir sastadits, lai visus
blvniecibas dalibniekus nodrosSinatu ar nepiecieSamo DA informaciju, kas nepiecieSsama DA
nodrosinasanai, veicot blvdarbus. Ja blvprojekta izpildes gaita mainas projekta apstakli, Sis DA plans
var tikt parskatits. DA plans ietver DA pasakumus bivdarbu izpildes laika.

3.2. Stradajoso obligata veselibas parbaude.

Stradajoso obligato veselibas parbaudi (OVP) veic saskana ar MK 10.03.2009. noteikumiem Nr.

219. Veselibas parbaudi veic personam, kuras paredzéts nodarbinat darbos, kur vinu veselibas stavokli

ietekmeé kaitigi darba vides faktori vai pastav augsts nelaimes gadijumu risks paSam nodarbinatajam vai

apkartejiem. Uz veselibas parbaudi minétajos gadijumos nosdta:

. personas pirms darba tiesisko attiecibu uzsakSanas - pirmreizéjas veselibas parbaudes veiksanai;

o nodarbinatos:

e  periodiskas veselibas parbaudes veiksanai,

e  arpuskartas (papildus) veselibas parbaudes veikSanai,

. ja mainas veselibai kaitigie darba vides faktori vai Tpasie apstakli,

. péc arodslimibu arsta noradijuma tos nodarbinatos, kas strada lidzigos apstaklos ka
nodarbinatais, kuram arodslimibu arsts konstatéjis eso$as darba vietas veselibai kaitigo darba
vides faktoru iedarbibas rezultata attistijusas arodslimibas pazimes.

. ja arodslimibu arsts obligatas veselibas parbaudes kartes (MK not. Nr. 219 3. pielikums)
(turpmak OVPK) 11 sadalas 12. punkta pie Tpasajam piezimém un ieteikumiem noradijis nakamo
arpuskartas (papildu) veselibas parbaudes terminu,

. péc nodarbinata vai uzticibas personu pieprasijuma, ja ir pamats domat, ka veselibai kaitigie
darba faktori kaitigi ietekmé nodarbinata veselibu,
. péc darba devéja iniciativas jebkura cita termina, lai parliecinatos, ka nodarbinata veselibas

stavoklis atbilst veicamajam darbam, tai skaita ilgstoSas vai biezas darbnespéjas gadijuma.

Veselibas parbaudi veic arodslimibu arsts, vajadzibas gadijuma nosttot parbaudamo personu
papildus izmekléjumiem pie atsevisku nozaru arstiem péc saviem ieskatiem. Slimibas, ar kuram
slimojoSos kategoriski aizliegts nodarbinat jebkuros celtniecibas darbos, ir epilepsija un smaga
encefalopatija.

Atkartotas obligatas veselibas parbaudes veic reizi 2 gados. Izdevumus par OVP veikSanu sedz
darba devejs.

3.3. StradajoSo darba aizsardzibas instruktazas organizacija.

Ja OVP ir atzinusi, ka personas veselibas stavoklis ir atbilstoSs ta nodarbinasanai badvdarbos,
pirms darba uzsakSanas javeic attiecigas personas instruktaZza darba aizsardzibas (DA) jautajumos.
Saskana ar MK 2003. gada noteikumiem Nr. 323, instruktazu darba aizsardziba veic sekojosa kartiba :
¢ jevadinstruktaza - stajoties darba. Instruktazu veic organizacijas DA specialists vai organizacijas

vaditaja rakstiski norikota cita persona. levadinstruktaza nepiecieSama visiem darba pienemtajiem,



neatkarigi no to izglitibas, darba staza attiecigaja profesija vai amata, visiem, kas ieradusies

komandejuma, ka arT audzekniem un studentiem, kas ieradusies razoSanas apmaciba vai prakse.

Veicot ievadinstruktaZu, ievéro $adas prasibas :

¢ nodarbinatos iepazistina ar darba kartibas noteikumiem un DA pamatjautajumiem, organiz€jot
lekciju vai parrunas saskana ar izstradato instrukciju un nemot véra uzneémuma specifiku,

e jevadinstruktaza notiek piemérotos apstaklos, izmantojot tehniskos macibu un uzskates
[Tidzeklus.

¢ instruktaza darba vieta :
e sakotnéja. Ir obligata nodarbinatajiem, kuri :

. uzsak darbu vai macibu praksi,

. ir norikoti cita darba vieta vai cita darba veiksanai,
. ir ieradusies komandéjuma,

. veic bavdarbus funkcionéjosa objekta teritorija.

Sakotnéja instruktaza darba vieta ieklauj informaciju atbilstoSi konkréta darba veida vai
profesijas DA instrukcijam, papildus ieklaujot Sadus jautajumus :

e visparigo informaciju par konkréto objektu, tehnologisko procesu un iekartam, darba un darba
vietas organizaciju,

e nodarbinata drosas parvietosanas shemu objekta teritorija,

¢ informaciju par darba vides riska faktoriem, to novérsanas vai mazinasanas pasakumiem.

Sakotnéjo DA instruktazu darba vieta veic tieSais darbu vaditajs. Darbu vaditajs katru
nodarbinato instrué individuali, praktiski paradot droSus darba panémienus un metodes. Atsevisku
jautajumu izklastam tiesais darba vaditajs var pieaicinat attiecigus specialistus. DA instrukcijam ir jabut
nodarbinatajam saprotamam un jaatbilst vina sagatavotibas limenim.

Péc instruktaZas veikSanas Darba devéjs parliecinas, ka nodarbinatais DA instrukcijas ir sapratis.
Zinas par nodarbinato instruktazu darba devejs registre MK 2003. gada noteikumu Nr. 323 3. pielikuma
noraditajos DA ievadinstruktaZzas un DA instruktazas darba vieta registracijas Zurnalos.

Péc sakotnéjas instruktazas darba vieta nodarbinatais uzsak darbu un atkariba no staza,
pieredzes un darba rakstura strada pieredzéjusa nodarbinata uzraudziba, ldz apglst droSas darba
metodes un panémienus, ka arl aprikojuma lietoSanas, DA un ugunsdrosSibas prasibas. Péc tam
nodarbinatais tiek norikots patstaviga darba.

e  atkartota DA instruktaZa darba vieta.

Noliks - atgadinat DA noteikumu un instrukciju prasibas, parbaudit un paaugstinat nodarbinato
zinasanas $aja joma. Atkartoto instruktazu veic reizi gada, personam, kas saistitas ar kravu parvietosanu
ar kravas celSanas mehanismiem (stropétaji, konstrukciju montétaji, celtnu vaditaji ) un citu mehanismu
vaditajiem - reizi seSos ménesos.

¢ neplanoto instruktazu darba vieta veic, ja :

. mainas nodarbinata darba apstakli, darba raksturs, darba vieta, darba aprikojums,

tehnologiskais process vai rodas citi faktori, kas var apdraudét nodarbinata droSibu;

. noticis nelaimes gadijums vai konstatéta arodsaslimsana,

. nodarbinatais partraucis darbu uz laiku, kas garaks par 45 kalendara dienam.

e meérka instruktazu pirms darba uzsaksanas veic, ja nodarbinatie :

. likvide avariju vai katastrofu sekas,

. veic vienreizéju darbu, kas nav saistits ar nodarbinata profesiju, amatu vai pastavigi

izpildamiem pienakumiem,

. veic vienreizéju darbu arpus buvlaukuma teritorijas,

. saskana ar darba devéja apstiprinatu sarakstu veic darbu, kura izpildei janoformeé

norikojums (atlauja) , pieméram darbs ar kravas parvietoSanas celtni vai ekskavatoru



elektroparvades liniju (EPL) aizsardzibas zonas . Zinas par norikojumu registré attiecigaja
norikojuma (atlauja).
Visas instruktazas darba vieta veic tieSais darbu vaditajs vai objekta noziméts, atbilstoSi LR
likumdoSanai apmacits DA specialists.

3.4. Darba drosibas prasibas biivdarbu veik$anas laika.

3.4.1. Gajéju kustibas nodrosinasana.

Gajéju drosas parvietoSanas nodrosinasanai buvdarbu laika, pari izraktajam transejam iertkot
koka gajéju tiltinus ar margam, minimalais tiltinu platums 60 cm. Nepielaut gajéju kustibu mehanismu
bistamu zonu robeZas to darbibas laika.

3.4.2. EsoSo pazemes inZenierkomunikaciju aizsardziba.

Visos posmos, kuros ir rakSanas darbu ierobeZojumi pazemes inzenierkomunikaciju veida
saskana ar $1 Darba aizsardzibas plana 2.3.2. nodalu, veicama 3o inZenierkomunikaciju atrakSana ar
lapstam, neizmantojot asus triecienus. Skérsojamas inzenierkomunikacijas atrokamas tikai to

e (densvads-1.80 m,

e elektrokabeli-1.20 m,

e siltumtrase —1.00-1.20

¢ telekomunikaciju kabeli - 0.70-1.00 m.

Ja atrakto inZenierkomunikaciju izvietojums, péc to ekspluatacijas iestazu slédziena, neatlauj
droSu turpmako transeju raksanas darbu mehanizétu veikSanu , attieciga transejas posma grunts
izstrade veicama ar rokam.

3.4.3. Prasibas, veicot darbus ar ekskavatoru un kravas celtniem.

Kravas celtni atlauts vadit tikai celtna operatoram, bet piedkét vai iesaitét kravas - tikai
stropétajam.

Pirms darbu uzsakSanas kravas celtna valditajs nodrosSina apkalpojo$a personala instruktazu par
celtna drosu lietoSanu. Kravas celtna valditajam vai ta norikotam atbildigajam specialistam lidz darbu
uzsakSanai jaiepazistina celtna operators un stropétaji ar konkrétajiem uzdevumiem un minimalajam
drosibas prasibam, kas jaievéro darba gaita. Pirms darbu uzsakSanas japaredz laiks, lai celtna operators
varétu parbaudit kravas celtna un droSibas iericu iespéjamos bojajumus. Zinas par parbaudi celtna
operators ieraksta mainas Zurnala. Pirms darbu uzsaksanas paaugstinatas bistamibas apstaklos kravas
celtna valditajs nodrosina apkalpojosa personala instruktazu par darbu drosu veikSanu un izsniedz celtna
operatoram norikojumu darbam ar kravas celtni paaugstinatas bistamibas apstak|os.

Paaugstinatas bistamibas apstakli ir sadi:

e kravas celtna lietosana elektroparvades linijas aizsargjosla;

e bistamu kravu (pieméram, viegli uzliesmojosu skidrumu, spradzienbistamu vielu) parvietosana ar
kravas celtni;

e kravas parvietoSana ar kravas celtni virs telpam, kuras uzturas cilveki;

e kravas parvieto$ana ar vairakiem kravas celtniem vienlaikus;

e darbs ar kravas celtni zem elektrotransporta kontaktvadiem;

e darbs uz tilta celtna slieZu cela;

e darbs ar kravas celtni ierobeZotas kustibas zona.



Ja paredzéts ar kravas celtni stradat elektroparvades linijas aizsargjosla, celtna valditajs drikst
izsniegt norikojumu darbam ar kravas celtni paaugstinatas bistamibas apstaklos tikai péc attiecigas
atlaujas sanemsanas no elektroparvades linijas valditaja.

Paaugstinatas bistamibas apstaklos darbs javeic saskana ar projektu vai darbu izpildes
tehnologisko karti, kura ir kravas stropésanas un parvietoSanas shéma, operaciju izpildes seciba un
noradijumi, ka pareizi pacelt un parvietot kravu.

Kravas celSanu un parvietoSanu ar vairakiem kravas celtniem, ka art darbu elektroparvades
[Tnijas aizsargjosla vada kravas celtna valditaja norikots par kravas celtnu darbibu atbildigais specialists.

Stradajot ar kravas celtni zem elektrotransporta kontaktvadiem, uz celtna jabit uzstaditam
mehaniskam izlices pacelSanas augstuma ierobeZotajam, lai attalums starp izlices galu un vadu nebitu
mazaks par vienu metru.

Celot kravu, celSanas trosém jabat vertikala stavoklt (nav atlauts pievilkt kravu, kas atrodas
sanus).

Kravu parvietojot, ta japace| vismaz 0,5 m augstuma virs parvietoSanas cela esosajam iekartam,
kravas gréedam, ritosa sastava un lidzigiem skérsliem.

Stropéjot un parvietojot kravu, var izmantot vardisko sazinu, skanas signalus, Zestu zimes vai
bezvadu sakaru lidzek|us saskana ar normativajos aktos noteiktajam darba aizsardzibas prastbam.

Ja kravas celtna darbibas zona no operatora vadibas postena nav parredzama un nav radio vai
telefona sakaru, janoriko signalizéta;js.

Stropétajam un signalizétajam jabut apgadatiem ar labi saredzamam atskiribas zimém.

Kravas pacelS8anas un parvietoSanas vietai jabat pietiekami apgaismotai. Stipru lietusgazu,
sniegputena un miglas laika, ka ari, ja véja stiprums parsniedz kravas celtna pasé noraditas normas,
darbs ar kravas celtni japartrauc.

Stradajot drikst izmantot tikai normativajos aktos noteiktaja kartiba markétas attiecigas
celtspéjas kravas satversSanas paligierices un taru. Bojatas paligierices un taru lietot aizliegts.

Lietojot kravas celtni, pacelamas kravas masa nedrikst parsniegt ta celtspéju (ievérojot kravas celSanas
raksturlikni).

Kravas celtni, kura kravas satverSanas ierice ir elektromagnéts vai pasgrabis, drikst izmantot
kravu parvietosanai tikai tad, ja nav iespéjama parslodze.

Izlices celtnim drikst izmantot tikai tadus kublus, kuru masa kopa ar betonu neparsniedz 90
procentus no celtna celtspéjas (atbilstoSi sniegumam). Pacelto kublu izkrauj vienmérigi. Kubla
momentana izkrausana ir aizliegta.

Izlices celtnis jauzstada ta, lai, tam stradajot, atstatums starp celtna grozamas dalas vistalak
izvirzito elementu un bivém, kravas gredam un citiem $kérsliem nebltu mazaks par vienu metru.

Ja kravas celtni nepiecieSams uzstadit uz izbidamajiem balstiem, tas jauzstada uz visiem
balstiem. Zem balstu pedam jaliek atbilstosi paliktni.

Operatoram, uzstadot un atbrivojot kravas celtna izbidamos balstus, aizliegts atrasties celtna
kabing, iznemot gadijumus, ja balstus uzstada automatiski no kabines.

Organizéjot kravas celSanas un parvietosanas darbus, valditajs ir atbildigs par Sadu minimalo
droSibas prasibu ievérosanu:

e kravu celSanas un parvietosanas vieta, ka art uz kravas celtniem nedrikst atrasties personas, kam nav
tiesa sakara ar veicamo darbu;

e uzkapt uz tilta celtniem vai parvietojamiem konsoles celtniem un nokapt no tiem drikst tikai no
uzkapsanas platformas vai no ieSanai iekartotas galerijas;

e jatilta celtna sliezu cela un metalkonstrukciju apskates un remonta laika, ka art mehanismu un
celtna elektroiekartu regulésanas laika nepiecieSams iziet uz tilta celtna tilta seguma, jabit izslégtam
galvenajam svirslédzim un izliktam uzrakstam "Neieslégt - strada cilveki";



celamas kravas pieakésanai jalieto stropes, kas atbilst pacelamas kravas svaram, un janem véra zaru
skaits un slipuma lenkis. Jaizvélas stropes ar tik garam trosém vai kédem, lai lenkis starp to zariem
neparsniegtu 90°;
sika gabalkrava jacel un japarvieto 1pasi paredzéta tara, lai novérstu atsevisku gabalu izkriSanas
iespeju;
kiegelus un sikblokus, kas sakrauti uz paliktniem bez nostiprinajuma, drikst celt tikai tada gadijum3,
ja tiek iekrauti vai izkrauti transportlidzekli un kravas parvietoSanas zona neatrodas cilvéki;
celot kravu, ta vispirms japace| ne vairak ka 0,2-0,3 m augstuma un Tslaicigi jaaptur, lai parbauditu
tas pieakésanas un iesaitésanas pareizibu, celtna stabilitati un bremzu darbibu;
celot vai nolaiZot kravu, kas novietota sienas, kolonnas, grédas, dzelzcela vagona, darbgalda vai citu
SkérsJu tuvuma, starp celamo kravu un minétajiem Skérsliem nedrikst atrasties cilvéki;
stropétajs var atrasties lidzas kravai tas celSanas vai nolaiSanas laika, ja krava atrodas ne augstak par
vienu metru no ta laukuma plaknes, uz kura atrodas stropétajs;
parvietojot izlices celtni ar paceltu kravu, izlices stavoklis un celtna slodze janosaka saskana ar
razotaja instrukciju;
ar celtni parvietoto kravu drikst nolaist un nokraut tikai attiecigajam nolikam paredzétas un
sagatavotas vietas;
kravas novietosanas vieta nepiecieSami paliktni, lai stropes vai kédes varétu viegli un bez
bojajumiem izvilkt no kravas apaksas;
pusvagonos, vagonetés, automasinas un uz platformam krava jaiekrauj t3, lai nezustu lidzsvars un
bitu érta un drosa stropésana, kravu izkraujot. Sim noliikam jalieto starplikas;
aizliegts iekraut vai izkraut automasinas un pusvagonus, ja automasinas kravas kasté vai kabing, vai
pusvagona atrodas cilvéki, iznemot gadijumu, kad no kabines ir labi parskatams pusvagona gridas
laukums, krava netiek parvietota virs transportlidzekla kabines un stropétajiem ir iespéjams atiet
drosa attaluma no kravas vai iziet uz drosibas tiltina;
cilvékiem aizliegts atrasties automasinas, pusvagonos un uz platformam, ja iekrausana vai izkrausana
notiek ar celtniem, kuri apgadati ar elektromagnétu vai pasgrabi;
cilvékiem, kas strada ar elektromagnétu vai pasgrabi, aizliegts atrasties kravas celtnu darbibas
bistamaja zon3;
aizliegts izmantot pasgrabi tadiem darbiem, kuriem pasgrabis nav paredzéts;
darba partraukuma krava nedrikst atrasties pacelta stavokli. Ta janolaiZz zemég, un svirslédzis, kas
atrodas celtna vaditaja kabing, vai galvenais slédzis jaizslédz un janoslédz ar atslégu;
beidzot darbu ar portalceltni, torna vai buka celtni, janoslédz vadibas kabine un celtnis japiestiprina
pie sliedém kopa ar visam uz ta esoSajam drosibas iericém (sliezu spilém).

Stradajot ar kravas celtniem, aizliegts:
izlices sniedzamibas zona atrasties cilvékiem, kam nav tiesa sakara ar veicamo darbu;
celt kravu, kas atrodas nestabila stavokli, vai kravu, kas uzkabinata uz divZzuburu kasa viena Zubura;
celt un parvietot cilvékus, ka art celt un parvietot kravu, uz kuras atrodas cilvéki;
celt ar zemi apbértu, pie zemes piesalusu vai citadi nebrivu kravu;
izvilkt ar celtni kravas piespiestas stropes, troses vai kédes;
stropétajam ar savu svaru izlidzinat celamo vai parvietojamo kravu, ka ar1 kartot stropes, ja krava
atrodas pacelta stavokli;
padot kravu logu ailés un uz balkoniem, ja nav izveidotas Tpasas kravas pienemsanas platformas vai
Sim nolikam nelieto specialas konstrukcijas celtnus;
lietot gala sledZus celtna mehanismu automatiskai apstadinasanai, iznemot gadijumus, kad tilta
celtnis piebrauc pie iekapsanas platformas;
stradat ar kravas celtni, ja bojatas drosibas ierices un mehanismi;



¢ darbinat celtna mehanismus, ja uz celtna arpus ta kabines (galerija, uz tilta, uz izlices, mehanismu
telpa vai citur) atrodas cilvéki, iznemot personas, kas apskata un regulé mehanismus un
elektroierices. Mehanismus darbina péc tas personas signala, kura veic apskati vai regulésanu.

Izlices celtni drikst uzstadit tranSeju un blvbedru tuvuma, ievérojot So MK noteikumu Nr. 85
4.pielikuma noteiktos attalumus. Ja minétos attalumus nav iespéjams ievérot, malas janostiprina
saskana ar attiecigajiem blvnormativiem.

Aizliegts uzstadit kravas celtnus uz nesagatavotas grunts, ka ari uz laukuma, kura slipums ir
lielaks par celtna pasé noradito.

Kravas celtna darbiba nav pielaujama sados gadijumos:
¢ ja noteiktaja termina nav veikta tehniska parbaude vai celtnim ir defekti vai bojajumi;
¢ ja bojatas drosibas un signalizacijas ierices

3.4.4. Prasibas, straddjot transejas.

e Laiizvairitos no transeju malu nogruvuma un transeja stradajoso apbérsanas, blvdarbu gaita
pielietojamos blvmaterialus (dzelzsbetona grodu aku elementus, Gdensvada caurulu krautnes tml.)
jaizvieto grunts nogruvuma konusa + 0.5 m attaluma no transejas malas,

e Veicot darbus dzilas transejas (dzilak par 0,5 m), javeic transeju sienu nostiprinasana pret
nobrukumiem vai transeju sienas jarok slipuma, kas tuvs grunts dabiskas nogazes slipuma lenkim.
TranSeju sienu nostiprinasanai pielietojamo nostiprinajumu tips noradits blvdarbu veikSanas
generala plana raséjumos.

e Stradajot transejas, jalieto aizsargkiveres,

e Aizliegts darbus transejas veikt vienatné, janodrosina, lai vismaz viens stradajosais atrastos arpus
transejas, lai tas iebrukuma vai appliGSanas gadijuma varétu palidzét transeja esoSajiem
stradniekiem,

e Objekta viegli pieejama vieta jaatrodas pirmas palidzibas lidzekliem un aptiecinai,

e JatranSeja sakrajusas bivmehanismu atgazes, darbu atlauts sakt tikai péc pilnigas transejas
izvédinasanas.

3.4.5. Prasibas, parvietojot smagumus.

DA prasibas, parvietojot smagumus, reglamenté MK 2002.06.08. noteikumi Nr.344. Lai
stradajosais negltu traumu (Tpasi muguras traumu), jacensas ievérot $adas prasibas:
e Parvietojama krava nedrikst bt parak smaga vai liela,
e Krava nedrikst bt neparociga vai grati satverama,
e Kravai jabut stabilai, tas saturs nedrikst sakustéties,
e Krava japarvieto, turot tuvu pie kermena, izvairoties no kermena saliekSanas vai pagriesanas,
e Kravas parvietoSanas vieta nedrikst bat parak Saura (piem. transeja), tai jabat pietiekami
apgaismotai,
e Pamatne, pa kuru parvietojas stradnieks ar kravu, nedrikst bt slidena,
¢ Nav pielaujama kravas parvietosana ar rokam liela attaluma.

4. Nelaimes gadijumu darba izmekléSanas un uzskaites kartiba.

4.1. Izmeklésanai paklautie nelaimes gadijumi.

Nelaimes gadijumu darba izmeklésanas un uzskaites kartibu nosaka MK 2009.25.08. noteikumi
Nr.950.
Izmeklé nelaimes gadijumu, kura:



cietuSajam iestajies darbspéju zaudéjums uz laiku, kas ir ilgaks par vienu diennakti.
iestajusies cietusa nave darba vieta vai cietusais miris darba vides faktoru iedarbibas dél;
cietuso sakodis iespéjami inficéts dzivnieks vai insekts (pieméram, érce), cietusais saskaries ar asinim
vai citiem Skidrumiem, vai priekSmetiem, kas ir inficéti vai ir iespéjami inficéti, un péc $is saskares vai
koduma ir konstatéts inficésanas risks, ari ja nav iestajusies talitéja darbnespéja.

Nelaimes gadijumu izmekléSana attiecas uz nelaimes gadijumiem, kas notikusi ar cietuso:
uznémuma teritorija (darba vieta) darba laik3, ieskaitot darba laika partraukumus;
pildot darba vai dienesta pienakumus arpus uznémuma teritorijas vai arpus noteikta darba laika, tai
skaita atrodoties komandéjuma vai darba braucien3;
parvietojoties starp objektiem, ja $1 darbiba saistita ar darba vai dienesta pienakumiem, ka art ar
darba devéja rakstisku rikojumu vai darba devéja uzdevuma darba vajadzibam izmantojot
personisko transportlidzekli;
atrodoties darba devéja valdijuma esosa transportlidzekli tiesa cela uz darbu vai no darba vai
atrodoties darba devéja valdijuma esosa transportlidzekli mainu starplaika;
veicot jebkuru darbibu darba devéja interesés, kas nodrosSina darba procesa netraucétu norisi vai
vérsta uz darba devéja zaudéjumu novérsanu vai cilvéka veselibas un dzivibas glabsanu, ari ja nav
bijis darba devéja rikojums;
ja, cietusajam pildot darba pienakumus, vienreizéja (ne vairak ka vienas darba mainas laika) darba
vides riska faktoru iedarbiba uz organismu izraisijusi akttu slimibu vai hroniskas slimibas
saasinasanos vai cietusa veselibas traucéjumus izraisijusi dzivnieki vai kukaini, vai veselibas
traucéjumi radusies dabas katastrofas rezultata;
pie cita darba deveéja vina pilnvarotas personas vadiba vai veicot darba vai dienesta pienakumus
darba devéja uzdevuma pie cita darba devéja (cita darba devéja teritorija);
ja nav noslégts darba ligums, bet Valsts darba inspekcija (turpmak — inspekcija) konstaté, ka cietusais
veicis darbu pie darba devéja

4.2. NG izmeklesanas kartiba.

1.Ja noticis NG, nodarbinatajam un NG lieciniekiem nekavéjoties par to jazino darba devéjam,
tieSajam darba vaditajam vai darba aizsardzibas specialistam,

Darba devéjam, tieSajam darba vaditajam vai DA specialistam un lieciniekiem nekaveéjoties
janodrosina NG cietusajam pirmo palidzibu un jaizsauc neatliekamo medicinisko palidzibu (NMP). Ja
ir aizdomas par kaulu lGzumiem, NG cietuso pirms NMP brigades ierasanas parvietot aizliegts.
Aizliegts dot NG cietusajam jebkadus medikamentus, ka art lietot jebkadus bracu apstrades lidzeklus
pirms NMP brigades ierasanas. Iznémuma gadijumi ir, ja kadam no stradajosajiem ir atbilstosa
mediciniska izglittba un sertifikats, ka arT, dodot NG cietusajam tam zinamus medikamentus péc
pasa cietusa liguma.

Lidz NG izmekléSanas sakumam notikuma vietu jasaglaba neskartu, ja tas neapdraud cilvéku dzivibu,
veselibu un vidi, neizraisa avarijas risku vai ugunsgréku un netraucé darba procesu.

Ja nav iespéjams notikuma vietu saglabat neskartu, uzreiz péc NG dokumentali jafiksé esosSo situaciju
NG vieta.

Divu darbdienu laika péc NG vai péc informacijas sanemsanas par NG, darba devéjam (MK
2005.09.08. not. Nr. 585 5.9.apakspunkta, 23. un 24.punkta minétajos gadijumos - Valsts darba
inspekcija) no arstniecibas iestades japieprasa izzinu par cietusa veselibas traucéjumu smaguma
pakapi.

Lai varetu veikt NG uzskaiti, arstniecibas iestade péc darba devéja vai Valsts darba inspekcijas
pieprasijuma bez maksas izsniedz izzinu par cietusa veselibas traucéjumu smagumu.

NG izmekle izmekléSanas komisija, kuru ar rakstisku rikojumu izveido darba deveéjs ne vélak, ka 5
darbdienu laika péc NG. Komisijas sastava ir:



darba devéja norikota persona,

. DA specialists vai persona, kas pilda DA specialista pienakumus,

. nodarbinato uzticibas persona vai galvena uzticibas persona, ja tadas ir ievélétas,

. citi specialisti, ja tas ir nepiecieSams.

Komisija péc tas izveidoSanas vai inspekcijas amatpersona péc attieciga zinojuma sanemsanas

nekavéjoties uzsak un 6 darbdienu laika pabeidz NG izmekléSanu, ka arT sastada aktu (MK not. Nr.

585 4. piel.) vai atzinumu (MK not. Nr. 585 5. piel.) par NG darba.

9.Akta norada traumeésanas faktorus saskana ar MK not. Nr. 585 6. piel., NG célonus un pasakumus

to novérsanai.

Atzinumu sastada, ja izmekléSana noskaidrots, ka:

. NG, péc kuras ir iestajies darbspéju zudums vai nave, ir tiesa célonsakariba ar to, ka cietusais
lietojis alkoholiskas, toksiskas, psihotropas un citas kaitigas vielas, un to nav izraisijusi minéto
vielu izmantoSana darba procesa vai attiecigo vielu neatbilstoSa uzglabasana vai parvietosana.

o naves célonis nav saistits ar NG, un to apstiprina tiesu medicinas ekspertu atzinums.

. izdarita pasnaviba vai tds méginajums, un to apstiprina tiestbsargajosas institdcijas.

. NG noticis, darba némeéjam izdarot noziedzigu nodarijumu, un par to ir ierosinata kriminallieta,
iznemot gadijumu, ja darba néméjs tiek saukts pie kriminalatbildibas par CSN parkapsanu,
vadot transportlidzekli.

. NG noticis pirms vai péc darba laika, pusdienas vai cita partraukuma un nav konstatéta darba
vides riska faktoru iedarbiba, iznemot gadijumus, kad darba némeéjs saskana ar darba
pienakumiem glabis citu personu vai ipaSumu un noveérsis draudosas briesmas.

. NG noticis strida laika, un ta célonis nav saistits ar darba pienakumu pildisanu.

. nav darba liguma ar darba devéju vai cita juridiska dokumenta, kas apliecina, ka cietusais ir
nodarbinats pie attieciga darba deveéja, un cietusais nav cits darba néméjs.

10.4. punkta minétaja gadijuma aktu sastada 15 dienu laika péc tiesas lemuma pienemsanas.

Ja par nelaimes gadijumu nav pazinots darbdienas laika vai NG cietusajam darbspéju zaudéjums

iestajies vélak, komisija vai inspekcijas amatpersona izmeklé NG ménesa laika péc rakstiska

iesnieguma vai citas rakstiskas informacijas sanemsanas, izsniedzot aktu vai atzinumu.

Aktu vai atzinumu sastada 4 eksemplaros. Pirmajam eksemplaram pievieno izmeklésanas

materialus.

Ja NG cietusi vairaki darba néméji, aktu vai atzinumu sastada par katru NG cietuso vai boja gajuso.

Nelaimes gadijuma specialo izmeklésanu veic, ja NG:

. konstatéta viena vai vairaku cietuso nave,

. cietusajam konstatéti smagi veselibas traucéjumi,

Par 15. punkta minétajiem NG (ari, ja cietuSais miris NG izraisitaja darbnespéjas perioda) darba

devéjs nekavéjoties pazino Valsts darba inspekcijai un tai Valsts policijas parvaldei, kuras darbibas

zona noticis NG. Pazinojuma norada darba devéju, datumu, laiku un vietu, cietuso skaitu, vardu,
uzvardu, personas kodu, dzivesvietu, profesiju, ka ari sniedz zinas par izpildamo darbu un NG

apstakliem .

NG specialo izmekléSanu veic Valsts darba inspekcijas amatpersona vai tas organizéta komisija

saskana ar 2009.08.25. MK noteikumi Nr. 950 prasibam.

Nelaimes gadijumus, kas notikusi darba ar kravas celtniem vai zemes rakSanas masinam izmeklée

saskana ar 2008.14.07 noteikumiem Nr. 535 " Bistamo iekartu avariju izmeklésanas kartiba."

4.3. Nelaimes gadijumu darba uzskaite.

NG, par kuriem sastadits akts vai atzinums, darba devéjs registré un uzskaita NG darba uzskaites
Zurnala (MK not. Nr. 950 8. pielikums).



e Valsts darba inspekcija registré un uzskaita visus valsti registrétos NG, par kuriem sastadits akts vai
atzinums.

Izstradaja :
Rita Sondore



